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Tato diplomová práce se zabývá zpracováním stavebně technologického projektu 
parkovacího domu, který se nachází v Českých Budějovicích. V první části práce je 
zpracována technická zpráva pro skutečně existující objekt. V další části jsou řešeny 
technologické postupy, zásady organizace výstavby, rozpočet a harmonogram stavby pro tři 
konstrukční varianty. V závěrečné části práce je vyhodnocení těchto variant. 
Textová část byla provedena v programu Microsoft Word a Microsoft Excel 2010, 
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This thesis elaborates on construction and technological processes of building a parking 
garage situated in České Budějovice. The first section describes the technical report for a pre-
existing building. Other sections present 3 options with improved technological procedures, 
principles of construction organization, budget and building schedule. The final section 
consists of an evaluation of the aforementioned solutions. 
Text was completed in Microsoft Word and Microsoft Excel 2010 program. Budgets 















The parking garage, the administrative part, technology implementation, budget, 
schedule, monolith, prefabricated part, steel-concrete 
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Tématem této diplomové práce je zpracování stavebně technologického projektu 
parkovacího domu. Cílem práce je porovnání třech variant objektu z hlediska finančního, 
časového a technologického. Jako zdroje pro vyhodnocení projektu jsou zpracovány 
položkové rozpočty, harmonogramy prací a technologické postupy provádění. 
Skutečná varianta železobetonového monolitického skeletu je zpracována podle 
projekčních podkladů a popsána v technické zprávě. Druhá varianta je železobetonový 
prefabrikovaný skelet se stropní konstrukcí z panelů Spiroll a třetí varianta je navržena jako 
železobetonový monolitický skelet s ocelobetonovými stropy. 
Tato lokalita poblíž centra Českých Budějovic se potýká s nedostatkem parkovacích 
míst. Parkovací dům stojí na bývalé parkovací ploše, avšak jeho výstavbou se výrazně zvýšila 
kapacita parkovacích míst. Parkovací dům nabízí celkem 316 parkovacích stání. 
Na osmipodlažní parkovací část navazuje šestipodlažní administrativní část pro kanceláře 
a obchod. Obě části mají jedno podzemní podlaží, kde se nachází technické místnosti a část 
parkovacích stání.  
  Bc. Monika Frémundová 
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A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 
a) název stavby:   Parkovací dům 
b) místo stavby:   F. A. Gerstnera 52, 370 01 České Budějovice 
Jihočeský kraj, okres České Budějovice 
Katastrální území České Budějovice 7 (622486) 
Parcelní číslo 9/1, 9/4, 9/7, 9/8 
c) předmět dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení k variantě 1 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
Stavebník:    CB PARKHAUS s.r.o. 
Adresa trvalého pobytu:  České Budějovice 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Zpracovatel:     Bc. Monika Frémundová 
Adresa trvalého pobytu:  Plzeň 
A.2 Seznam vstupních podkladů 
− katastrální mapa 
− mapy technické a dopravní infrastruktury 
− informace o pozemkových poměrech 
− územní plán 
− mapy sněhových a větrných oblastí na území ČR 
− radonová mapa 
− mapa seismických oblastí 
− podkladové výkresy 
A.3 Údaje o území 
a) rozsah řešeného území: 
Pozemek je tvořený parcelami s parcelními čísly 9/1, 9/4, 9/7 a 9/8, které 
se nachází na katastrálním území České Budějovice 7. Rozsah území je vymezen 
ze severu ulicí Goethova, z jihu objektem finančního úřadu, z východu objektem 
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krajského úřadu a ze západu ulicí F. A. Gerstnera. Celková plocha území je 2 037 m2, 
z toho bude zastavěno 2 027 m2. 
b) dosavadní využití a zastavěnost území: 
V současné době se na pozemku určeném pro výstavbu nachází parkoviště 
osobních vozidel. Na webu Českého zeměměřičského a katastrálního úřadu jsou 
parcely vedeny jako zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha.  
c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů: 
Území nespadá do žádné památkové ani jiné ochranné zóny a není chráněno 
jinými právními předpisy. Svojí polohou vzhledem k vodním tokům nespadá 
do záplavového území. 
d) údaje o odtokových poměrech: 
Voda odváděná ze střechy objektu bude svedena dešťovými svody do dešťové 
kanalizace. 
e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování: 
Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací města. 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území: 
Obecné požadavky na využití území jsou dodrženy. 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: 
Veškeré postupy a právní kroky jsou v souladu s platnými právními předpisy 
a jsou konzultovány s příslušnými orgány. 
h) seznam výjimek a úlevových řešení: 
Stavba nevyžaduje žádné udělení výjimek. 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic: 
Nejsou vyžadovány žádné související nebo podmiňující investice. 
j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby: 
− parcela 9/1, ostatní plocha, 22 m2 
Vlastník: Statutární město České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 1/1, České 
Budějovice 1, 370 01 České Budějovice 
− parcela 9/2, zastavěná plocha a nádvoří, 1 773 m2 
Vlastník: Česká republika 
− parcela 9/4,ostatní plocha, 18 m2 
Vlastník: CB PARKHAUS s.r.o., Strakonická 2646, České Budějovice 3, 370 04 
České Budějovice 
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− parcela 9/7, zastavěná plocha a nádvoří, 1 880 m2 
Vlastník: Židovská obec v Praze, Maiselova 250/18, Josefov, 110 00 Praha 1 
− parcela 9/8, zastavěná plocha a nádvoří, 117 m2 
Vlastník: CB PARKHAUS s.r.o., Strakonická 2646, České Budějovice 3, 370 04 
České Budějovice 
− parcela 9/9, zastavěná plocha a nádvoří, 2 974 m2 
Vlastník: Židovská obec v Praze, Maiselova 250/18, Josefov, 110 00 Praha 1 
− parcela 8, ostatní plocha, 1 879 m2 
Vlastník: Statutární město České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 1/1, České 
Budějovice 1, 370 01 České Budějovice 
− parcela 12/1, ostatní plocha, 6 378 m2 
Vlastník: Statutární město České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 1/1, České 
Budějovice 1, 370 01 České Budějovice 
A.4 Údaje o stavbě 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby: 
Jedná se o novostavbu. 
b) účel užívání stavby: 
Objekt bude užíván jako hromadná garáž a částečně jako administrativní prostory. 
c) trvalá nebo dočasná stavba: 
Jedná se o trvalou stavbu. 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů: 
Stavba nepodléhá žádné ochraně podle jiných právních předpisů. 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb: 
Stavba je navržena v souladu s požadavky vyhlášky č.298/2009 Sb. o technických 
požadavcích na stavby. Základními požadavky jsou: 
− Mechanická odolnost a stabilita: Navržení stavby tak, aby po dobu její životnosti 
nedošlo ke změnám, které by měly za následek zřícení celé stavby nebo její části. 
− Požární bezpečnost: Všechny požadavky normy ČSN 73 0802 jsou splněny. Stavba je 
navržena tak, aby při případném požáru došlo k bezpečné evakuaci všech osob 
a nedošlo k ohrožení okolní zástavby. 
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− Ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí: 
Stavba je navržena tak, aby neohrožovala zdraví a život osob nebo zvířat. V daných 
místnostech je zajištěn dostatečný přísun denního světla a dostatečná výměna 
vzduchu. 
− Ochrana proti hluku: Požadavky normy ČSN 73 0532 o Ochraně proti hluku 
v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků jsou splněny. 
Také je zohledněno nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
− Bezpečnost při užívání: V objektu jsou zajištěna vhodná opatření pro bezpečnost 
při užívání objektu. 
− Úspora energie a tepelná ochrana: Stavba je navržena v souladu s požadavky norem 
ČSN 73 0540 – 1,2,3,4. 
− Bezbariérové užívání stavby: Stavba je navržena v souladu s požadavky vyhlášky 
č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb. 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů: 
Veškeré požadavky dotčených orgánů jsou splněny. 
g) seznam výjimek a úlevových řešení: 
Stavba nevyžaduje udělení žádných výjimek. 
h) navrhované kapacity stavby: 
zastavěná plocha:  2 027 m2 
užitná plocha:   14 000 m2 
plocha pozemku:   2 037 m2 
obestavěný prostor:  47 000 m3 
počet podlaží:   6+1/8+1 
počet uživatelů:   200 
počet parkovacích míst:  316 
i) základní bilance stavby: 
Odhad bilance potřeby vody a tím odhad množství splaškových vod je 1 022 m3 
za rok. Bilance odtoku odpadních dešťových vod je 1100 m3 za rok. 
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j) základní předpoklady výstavby: 
Předpokládané zahájení stavby:  3/2018 
Předpokládané ukončení stavby: 8/2019 
Stavba není členěna na etapy a bude provedena jako jednorázová akce. 
k) orientační náklady stavby: 
Předpokládané náklady:   120 mil. Kč bez DPH. 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
− SO 01 – Objekt parkovacího domu 
− SO 02 – Úprava zeleně 
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B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku: 
Stavební pozemek je momentálně využíván jako parkoviště pro osobní 
automobily. Pozemek je rovinného charakteru a přiléhá k  místní komunikaci. V okolí 
pozemku se nacházejí dopravní komunikace a objekty státní správy.  
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů: 
Geologickým průzkumem bylo zjištěno, že území pod navážkami obsahuje jíly 
F4, v hloubce 3,5 až 5 metrů pod terénem písčité štěrky G2 a v části území štěrkovité 
písky S2 sahající až 8 m pod terén. Hladina podzemní vody byla zjištěna v hloubce 
2,5 až 3 metry pod terénem. 
Při hloubení stavební jámy je doporučeno zabezpečit svahy výkopu vhodným 
pažením a provést založení objektu na pilotách. 
Radonovým průzkumem byl určen střední radonový index pozemku. Je nutné 
navrhnou opatření proti pronikání radonu z podloží do objektu. 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma: 
Stavba zasahuje do ochranných pásem stávajících inženýrských sítí. Dojde 
k přeložení inženýrských sítí nacházejících se na pozemcích pro výstavbu. 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: 
Pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území: 
Stavba svojí polohou a architektonickým řešením nebude narušovat ráz zdejší 
zástavby a bude korespondovat s blízkou stavbou CB CITY. Během výstavby bude 
okolí ovlivněno dopravou materiálu a konstrukcí. Staveništní doprava bude vedena 
z místní komunikace. Hladina podzemní vody nemá vliv na návrh zařízení staveniště, 
ale má vliv na průběhy výkopových prací. Hluk související se stavbou bude vyhovovat 
platnému nařízení a nebude výrazně ovlivňovat okolí. Zvýšení prašnosti provozem 
bude co nejvíce eliminováno. Auta odjíždějící ze stavby budou očištěna. Stavba 
nemění odtokové poměry v území. 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: 
Dojde ke kácení dřevin, k částečnému odstranění zpevněných ploch a nežádoucích 
prvků. 
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g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa: 
Pozemek není zemědělským půdním fondem ani neplní funkci lesa. 
h) územně technické podmínky: 
Vjezd do garáží bude z ulice Goethova. Napojení kanalizace bude na stávající 
potrubí v ulici Goethova. Napojení vody bude na stávající vodovod v ulici 
F. A. Gerstnera. Napojení na síť elektrické energie bude v ulici F. A. Gerstnera. 
Napojení parovodu bude na stávající parovod v ulici Goethova.  
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice: 
Nevyskytují se zde žádné podmiňující nebo související investice. Stavba musí být 
realizována v uvedeném termínu. 
B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Jedná se o novostavbu parkovacího domu s parkovací a administrativní částí ve městě 
České Budějovice. Parkovací část má osm nadzemních a jedno podzemní podlaží. 
Administrativní část má šest nadzemních a jedno podzemní podlaží. V objektu se dále 
nacházejí sklady technické a sociální zázemí, vstupní loby a atrium. Objekt je zastřešen 
plochou střechou. 
zastavěná plocha:  2 027 m2 
užitná plocha:   14 000 m2 
plocha pozemku:  2 037 m2 
počet uživatelů:   200 
počet parkovacích míst: 316 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus: 
Objekt je navržen jako samostatně stojící, pouze na své východní části přiléhá 
ke stávající garáži Finančního úřadu. V okolí objektu budou postaveny nové chodníky 
a dojde k upravení veřejného osvětlení. Objekt koresponduje s vedlejším objektem 
CB CITY. 
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b) architektonické řešení: 
Šestipodlažní administrativní část objektu s vnitřním atriem má obdélníkový 
půdorys. Fasáda bude celoprosklená a dělená horizontálními hliníkovými pásy 
ve výšce stropní konstrukce. Tyto pásy ponesou na severní a jižní fasádě otočné stínící 
vertikální lamely. V každém druhém modulu prosklené fasády bude otvíravé okno. 
Administrativní část v 1.NP ustupuje od hranice pozemku a vytváří otevřené loubí. 
Z východní strany navazuje sedmipodlažní parkovací část objektu s obdélníkovým 
půdorysem. Půdorysná plocha je podélně rozdělena na polopatra, která jsou propojena 
rampami. Nad severní částí parkovací části je vyneseno jedno podlaží s kancelářskými 
plochami. Tato část je také řešena s celoprosklenou fasádou. Fasáda parkovací části 
bude z tahokovu. 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
V podzemním podlaží administrativní části se nacházejí sklady a technické zázemí 
objektu. V 1.NP je vstupní loby, kancelářské prostory, sociální a technické zázemí. 
V ostatních nadzemních podlažích jsou kancelářské prostory, atrium a sociální zázemí. 
V parkovací části se nacházejí parkovací místa a v 1.NP technické a sociální zázemí. 
V posledním podlaží nad parkovací částí jsou další kanceláře. 
V objektu se nachází schodiště, rampy a tři výtahy. 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Stavba je navržena v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. V garážích bude vyhrazeno 9 míst 
pro osoby se sníženou schopností pohybu. Veškeré nově zřízené chodníky navazující 
na objekt budou přístupné pro tyto osoby. Všechny kanceláře umožňují bezpečný vstup 
osobám se sníženou schopností pohybu. Pro přesun osob mezi jednotlivými podlažími slouží 
tři výtahy. 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
V prostorách schodiště je navrženo zábradlí ve výšce 1000 mm kruhového průřezu. 
Zábradlí je také navrženo v prostoru garáže a teras. V objektu jsou umístěny bezpečnostní 
tabulky ve výšce 2100 mm na viditelných místech pro lepší orientaci a snadnou evakuaci 
během případného požáru. Stavba bude provedena z certifikovaných materiálů a výrobků. 
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B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení: 
Stavba je řešena jako železobetonový monolitický bezprůvlakový skelet a je 
zastřešena jednoplášťovou plochou střechou. Stavba je založena na pilotách, které 
podpírají železobetonovou základovou desku. Celá podzemní část je řešena jako bílá 
vana. 
b) konstrukční a materiálové řešení: 
Zemní práce 
Před zahájením zemních prací se objekt vytyčí. Také se zřetelně označí výškový 
bod, od kterého se určí všechny potřebné výšky. Před zahájením výkopových prací 
se provede podchycení základů stávajících garáží mikropilotami. 
Po celé ploše staveniště se sejme vrstva ornice v tloušťce 200 mm. Bude 
vybudována vodorovná odskakovaná pláň odtěžením zeminy. Větší část stavební jámy 
bude prováděna jako svahovaná. V části stavby je uvažováno záporové pažení. Budou 
vykopány rýhy pro vedení inženýrských sítí. 
Základové konstrukce 
Základové poměry jsou vyhodnoceny jako složité. Založení objektu je navrženo 
na železobetonových monolitických velkoprůměrových vrtaných pilotách průměru 
1200, 1020 a 880 mm. Piloty budou ukončeny v hloubce 8 až 18 m pod terénem. 
Piloty jsou zakončeny železobetonovými kotevními bloky výšky 600 a 800 mm. Piloty 
jsou navrženy z betonu C30/37 XC4 XA1, výztuž 10505 (R). 
Základová deska administrativní části je navržena z betonu C30/37 XC4 XA1 
v tloušťce 350 mm. Základové desky parkovací části jsou navrženy z betonu C30/37 
XC4 XF2 XD3 XA1 v tloušťce 300 mm v několika výškových úrovních. 
Na modulových osách F´, E´ je deska v místě sloupů zesílena na 450 mm. 
V parkovacích částech je deska navržena ve spádu. V místě nájezdových ramp je 
deska ve sklonu ramp. 
Pod obvodovými stěnami v úrovni terénu budou provedeny základové pasy 
z prostého betonu na nezámrznou hloubku. 
Podsklepené části objektu jsou navrženy železobetonové monolitické, tvořené 
základovými deskami a obvodovými stěnami. Tyto konstrukce jsou navrženy 
na zatížení provozem uvnitř objektu, na vztlak vody vně objektu a na působení 
zemního tlaku na stěny objektu. 
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Svislé nosné konstrukce 
Základní konstrukční řešení budovy vychází ze železobetonového monolitického 
skeletového systému. Sloupový skelet je ztužen stěnovými jádry výtahů, schodištěm 
či lokálními ztužujícími stěnami či vysokými průvlaky. Objekt je rozdělen na dva 
dilatační celky z důvodu objemových změn. 
Obvodové stěny suterénu administrativní části jsou navrženy v tloušťce 300 mm 
z betonu C30/37 XC4 XA1 a oceli 10 505 (R) a Kari. Pracovní spáry a prostupy 
konstrukcemi jsou navrženy jako vodotěsné. Ostatní stěny nadzemních podlaží jsou 
šířky 200, 250 a 300 mm. Sloupy jsou kruhového, čtvercového a obdélníkového 
průřezu a po výšce objektu se postupně zmenšují. Beton sloupů a stěn je třídy C25/30 
XC1, výztuž 10 505 (R) a Kari. 
Stěny suterénu jsou navrženy jako vodonepropustné. Svislé nosné konstrukce 
parkovací části jsou železobetonové monolitické sloupy a stěny. Sloupy jsou 
obdélníkového průřezu a po výšce se zmenšují z 800 x 400 mm na 300 x 300 mm, 
mezi rampami jsou sloupy šířky 200 mm. Obvodové a vnitřní stěny jsou tloušťky 300, 
250 a 200 mm. Sloupy a stěny jsou z betonu třídy C30/37 XC4 XF2 XD3 XA1 a oceli 
10 505 (R) a Kari. 
U administrativní části v úrovni 1.NP a u všech podlažích parkovací části je 
navrženo železobetonové zábradlí. Výtahové šachty jsou navrženy také 
železobetonové monolitické. Panoramatický výtah v atriu má nosnou konstrukci 
ocelovou s trubkami prolitými betonem. Sloupy vně objektu v nejvyšších částech 
objektu jsou navrženy ocelové z trubek TR159/6,3 a TR159/8,0 vyplněných betonem. 
Vodorovné nosné konstrukce 
Vodorovné nosné konstrukce tvoří základové desky, stropní a střešní 
železobetonové monolitické desky. Stropní desky administrativní části jsou navrženy 
tloušťky 250 mm z betonu třídy C25/30 XC1, výztuž 10 505 (R) a Kari. 
Stropní desky parkovací části jsou navrženy tloušťky 280 mm. Pojížděné desky 
jsou provedeny ve sklonu 1 %. Stropní konstrukce nad 7.NP je tloušťky 300 mm 
a stropní deska 8.NP 240 mm. Betony budou třídy C30/37 XC4 XF2 XD3 s výztuží 
10 505 (R) a Kari. Průvlaky jsou navrženy šířky 250 mm a výšky 650 mm z betonu 
C30/37 XC4 XF2 XD3 a výztuží 10 505 (R). 
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Hlavní objektové schodiště propojuje patra administrativní části a zároveň patra 
parkovací části. Podesty a mezipodesty budou železobetonové monolitické. Ramena 
budou železobetonová prefabrikovaná. 
Šířka podest a mezipodest je 2550 mm a schodišťových ramen je 1200 mm 
a 2550 mm. Délka ramen a rozměry schodišťových stupňů jsou různé. 
Střešní konstrukce 
Nosnou konstrukci střechy tvoří železobetonové monolitické desky tloušťky 240, 
250 a 300 mm. Střecha je navržena plochá jednoplášťová se spádem od 2 do 4 %. 
Spádování je řešeno pomocí betonové vrstvy směrem ke střešním vpustím 
DN 125 mm. Jako povrchová úprava střechy je zvolena syntetická střešní 
hydroizolační fólie. 
Prostor atria v administrativní části objektu je zastřešen ocelovou konstrukcí 
s prosklením. Ocelová konstrukce je tvořena sedmi vzpěradlovými vazníky, které 
budou kotveny do obvodových atik. 
Dělící konstrukce 
Příčky budou vyzděné z cihel Porotherm 14 Profi a 17,5 Profi nebo budou 
sádrokartonové. 
Podlahy 
Nosnou konstrukcí podlahy jsou železobetonové monolitické desky. V 1.PP 
a v části 1.NP je to podkladní beton na zhutněné štěrkodrti. Podlahy jsou převážně 
řešeny jako zdvojené s různými nášlapnými vrstvami podle účelů místností. Klasické 
těžké podlahy jsou uvažovány v úrovni 1.NP a v prostorech sociálních zázemí 
v ostatních podlažích. Povrch pojížděných ploch bude překryt pružnou hydroizolační 
stěrkou. 
Výplně otvorů 
Administrativní část je řešena jako celoprosklená fasáda se světle šedými úzkými 
rámy. Součinitel prostupu tepla při zasklení je Ug = 0,7 W/m2K. Část fasády má 
otvíravá okna. 
Vnitřní dveře jsou plné dřevěné s matnou úpravou osazené do obložkových 
nebo ocelových zárubní. Automatické vstupní dveře jsou prosklené a navazují 
na prosklenou fasádu. Vchodové dveře do garáží jsou prosklené s šedými plastovými 
rámy. Vjezdová vrata jsou sekční plastová v bílé barvě. 
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Vnitřní omítka na železobetonové stropy a stěny je použita weber.mur 659 
tl. 10 mm. V kuchyňce a na sociálním zázemí bude proveden keramický obklad. 
Malby a nátěry 
Betonové stropy, vnitřní i vnější povrchy stěn v garáži a v technických 
místnostech budou natřeny uzavíracím nátěrem na pohledový beton. Ostatní stropy 
a stěny budou natřeny interiérovým nátěrem barvy dle požadavků investora. 
Klempířské, zámečnické a truhlářské práce 
Klempířské práce budou provedeny dle normy ČSN 73 3610. Jedná se zejména 
o oplechování střešních prvků. 
Zámečnické práce budou provedeny dle požadavků příslušných norem. Kovová 
zábradlí se osadí v souladu s požadavky normy ČSN 74 3305. 
Truhlářské práce budou provedeny dle normy ČSN 73 7331. Jedná se zejména 
o osazování zárubní a dveřních křídel, zřízení kuchyňské linky a ostatního nábytku. 
c) mechanická odolnost a stabilita: 
Všechny konstrukce jsou navrženy dle platných norem ČSN EN. Stavba je 
navržena tak, aby zatížení, které na ní působí v průběhu výstavby a během užívání 
stavby, nemělo za následek zřícení nebo jiné mechanické poškození budovy. Všechny 
konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly mezní stav únosnosti a použitelnosti. 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) Technická řešení: 
Kanalizace 
Objekt bude odkanalizován do stávající betonové stoky DN 600/1100 v ulici 
Goethova, jedná se o jednotnou kanalizační síť. Dešťová voda bude odvedena 
ze střechy do šachty a odtud společně se splaškovou vodou do stávající stoky. Bude 
vybudována nová kanalizační přípojka PVC KG DN 400. Plastové potrubí přípojky 
bude uloženo v pískovém loži a nad ním bude ve vzdálenosti 300 mm směrem 
k povrchu položena výstražná fólie. 
Zásobování vodou 
Pro zásobování objektu pitnou vodou bude vybudována nová vodovodní přípojka. 
Přípojka bude napojena na vodovodní řad v ulici F. A. Gerstnera. Vodovodní přípojka 
bude napojena na veřejný litinový řad DN 250 navrtávacím pasem s uzávěrem, zemní 
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soupravou a poklopem. Vodoměrná souprava s vodoměrem a hlavním uzávěrem vody 
bude umístěna v technické místnosti 1.PP. Potrubí přípojky bude uloženo na pískovém 
podsypu tloušťky 150 mm a obsypáno pískem do výšky 300 mm nad vrcholem trubky 
a bude položena výstražná fólie. Podél potrubí bude položen signalizační vodič. 
Vytápění 
Médium pro vytápění bude pára přivedená přípojkou parovodu DN 50/40, která 
se napojí na stávající parovod v ulici F. A. Gerstnera. 
Elektrická energie 
Přípojka elektrické energie bude vedena pod zemí. Napojení VN bude provedeno 
ze stávající sítě v ulici F. A. Gerstnera a povede podél objektu až do trafostanice 
v 1.NP. 
b) výčet technických a technologických zařízení: 
Výtahy 
V objektu se nacházejí tři výtahy. Evakuační výtah se nachází v železobetonové 
šachtě v administrativní části objektu. Rozměry výtahové kabiny jsou 1200 x 2100 x 
2300 mm. Druhý výtah o rozměrech kabiny 1200 x 2200 x 2300 mm je také 
v železobetonové šachtě v parkovací části. Třetí výtah o rozměrech 1200 x 1500 x 
2200 mm je prosklený a nachází se v atriu v administrativní části. 
EPS 
Elektrická požární signalizace zajišťuje pomocí hlásičů včasnou signalizaci 
požáru. Minimalizuje dobu od vzniku požáru do provedení hasičského zásahu. Systém 
EPS je navržen dle normy ČSN 73 0875. Systémem EPS budou opatřeny veškeré 
místnosti. 
EZS 
Zabezpečení objektu bude zajištěno pomocí elektrického zabezpečovacího 
zařízení. 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Není součástí této diplomové práce. 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
a) kritéria tepelně technického hodnocení: 
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Stavba je navržena v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a ochrany 
tepla. Skladby obvodových konstrukcí budou splňovat požadavky normy ČSN 
73 0540-2 na součinitel prostupu tepla. 
b) posouzení využití alternativních zdrojů energií: 
Není uvažováno s alternativními zdroji energie. 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Garáže jsou částečně otevřené, což znamená, že je zajištěno přirozené větrání. 
Pro kanceláře je navrženo přirozené větrání. U místností, kde není zajištěno přirozené 
větrání, je navrženo nucené větrání. 
Osvětlení je navrženo denní v kombinaci s umělým. 
Veškeré pobytové prostory jsou vytápěné. Garáže nejsou vytápěné. 
Každé podlaží má navrženo sociální zařízení v dostačující kapacitě. Podlahy 
a stěny jsou omyvatelné. 
Zásobování pitnou vodou je zajištěno pomocí vodovodního řádu. 
Odvod splaškové a dešťové vody je řešen kanalizací napojenou do stávající 
splaškové kanalizace. 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží: 
Měřením byl stanoven střední radonový index. Bude provedena celistvá 
protiradonová izolace v jedné vrstvě s plynotěsně provedenými prostupy. 
b) ochrana před bludnými proudy: 
Ochrana před bludnými proudy není nutná. 
c) ochrana před technickou seizmicitou: 
Ochrana před technickou seismicitou není nutná. 
d) ochrana před hlukem: 
Celoprosklená fasáda administrativní části objektu chrání dostatečně tento objekt 
proti vnějšímu hluku. 
e) protipovodňová opatření: 
Objekt se nenachází v záplavové oblasti. 
f) ostatní účinky: 
Žádné jiné účinky nebudou mít vliv na tento objekt. 
  Bc. Monika Frémundová 





B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury: 
Splašková kanalizace bude napojena na stávající jednotnou kanalizační síť v ulici 
Goethova. Připojení ke stavbě bude provedeno ve stávající kanalizační šachtě. Vstup 
do budovy bude skrz základové pasy. Srážková voda bude odvedena společně 
se splaškovou vodou. 
Vodovodní přípojka bude napojena na stávající vodovodní potrubí v ulici 
F. A. Gerstnera. Parovodní potrubí se napojí na stávající v ulici F. A. Gerstnera. 
Rozvody elektroinstalace budou přivedeny skrz základové pasy do trafostanice. 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky: 
Vzdálenosti přípojek splňují požadavky normy ČSN 73 6005 o prostorovém 
uspořádání sítí technického vybavení a jsou znázorněny v koordinační situaci. 
B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení: 
Vjezd do hromadné garáže bude ze stávající komunikace v ulici Goethova. Tyto 
garáže budou mít kapacitu 316 parkovacích míst z toho 9 pro osoby se sníženou 
schopností pohybu. 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 
Vjezd do hromadné garáže bude ze stávající komunikace v ulici Goethova. 
c) doprava v klidu: 
Parkovací dům přinese této lokalitě výrazné zlepšení dopravy v klidu, dojde 
k navýšení kapacity parkovacích stání. 
d) pěší a cyklistické stezky: 
Budou vybudovány nové chodníky kopírující linie přilehlých silnic. Vstup 
do administrativní části bude z ulice F. A. Gerstnera a do parkovací části z ulice 
Goethova. 
V těsné blízkosti objektu se nachází mezinárodní cyklostezka. 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy: 
Pozemek je rovinný a nebude nutno provádět výraznější svahové úpravy. Výška 
terénu na hranicích pozemku bude zachována. Po dokončení stavebních prací bude 
zpátky rozprostřena sejmutá ornice a vysazen nový trávník. 
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b) použité vegetační prvky: 
Na části pozemku budou vysazeny nové stromy a keře. 
c) biotechnická opatření: 
Biotechnická opatření nejsou navržena. 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda: 
Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Budova je registrována 
pro certifikaci BREEAM. Provádění stavby a užívání objektu nebude mít vliv 
na zdraví osob a zvířat v okolí stavby. Pro bezpečné skladování stavební suti bude 
na pozemku zřízena skládka a přistaven odpadní kontejner. Následné nakládání 
s odpadem a jeho likvidace se bude řídit zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a vyhláškou č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů a seznam nebezpečných odpadů 
a č. 35/2014 Sb., o nakládání s odpadem. 
b) vliv na přírodu a krajinu: 
Stavba nebude mít negativní vliv na okolní přírodu a krajinu. Dojde k zasazení 
nových stromů a keřů. 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000: 
Pozemek navrženého území nemá žádný vliv na chráněné území Natura 2000. 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA: 
Projekt EIA na vyhodnocení vlivu stavby na životní prostředí není vyžadován. 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů: 
Stavba nevytváří žádná nová ochranná ani bezpečnostní pásma. 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva: 
Před prováděním výstavby bude zřízeno nové oplocení. Staveniště bude hlídáno 
proti nepovolenému vniknutí cizích osob. Samotná stavba neohrožuje obyvatelstvo. 
B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění: 
Odběr elektrické energie bude ze stávající trafostanice. Vodovod pro stavbu bude 
napojen v místě budoucího napojení objektu na veřejný vodovodní řád. 
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b) odvodnění staveniště: 
Odvodnění staveniště bude zajištěno do stávající městské jednotné kanalizace. 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 
Příjezd na staveniště bude možný z ulice F. A. Gerstnera. Staveniště bude 
připojeno na technickou infrastrukturu pomocí přípojek. 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky: 
Při provádění stavby je potřeba minimalizovat dopady na okolí z hlediska hluku, 
vibrací, prašnosti. Během provádění výstavby dojde ke zvýšení hluku v okolí 
staveniště v době od 7 do 19 hodin. Vozidla vyjíždějící ze staveniště budou řádně 
očištěna. Také bude kontrolována čistota komunikace kolem staveniště. 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin: 
Staveniště bude oploceno plotem ve výšce minimálně 1,8 m a na jeho hranici 
budou umístěny značky upozorňující na toto staveniště. Předpisy pro nejvyšší 
přípustnou ekvivalentní hladinu akustického tlaku budou splněny. Na staveniště bude 
zamezen přístup nežádoucím osobám. Vykácené dřeviny budou odvezeny na skládku. 
f) maximální zábory pro staveniště: 
Trvalý zábor staveniště je ohraničen hranicemi stavebního pozemku. Dočasné 
zábory budou v co nejmenším rozsahu, po co nejméně nezbytnou dobu a budou 
předem domluveny s vlastníkem pozemku. 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace: 
Pro bezpečné skladování stavební suti bude na pozemku zřízena skládka a bude 
přistaven odpadní kontejner. Následné nakládání s odpadem a jeho likvidace se bude 
řídit zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a vyhláškou č. 381/2001 Sb., Katalog 
odpadů a seznam nebezpečných odpadů a č. 35/2014 Sb., o nakládání s odpadem. 
Odpad bude podle možností roztříděn na stavbě. Použitelný odpad bude dál 
zpracován, ostatní odpad bude odvezen na příslušnou skládku. 
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15 ODPADNÍ OBALY 
15 01 Obaly 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
15 01 02 Plastové obaly 
15 01 04 Kovové obaly 
15 01 06 Směsné obaly 
17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY 
17 01 01 Beton 
17 01 02 Cihly 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky 
17 02 01 Dřevo 
17 02 02 Sklo 
17 02 03 Plasty 
17 03 02 Asfaltové směsi neobsahující dehet 
17 04 02 Hliník 
17 04 05 Železo a ocel 
17 04 11 Kabely  
17 05 04 Zemina a kamení 
17 06 04 Izolační materiály 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady 
 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin: 
Sejmutá vegetační vrstva, která bude zpětně použita na terénní úpravy, bude 
uložena na mezideponii mimo staveniště. Vykopaná zemina, která bude použita 
na zásyp okolo objektu, bude uložena na mezideponii na pozemku stavby. Nepotřebná 
zemina bude odvezena na předem určenou skládku. 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě: 
Při provádění stavby nebudou použity žádné materiály ani pracovní postupy, které 
by ohrozily životní prostředí. Budou dodržovány předpisy a vyhlášky týkající se 
provádění staveb a ochrany životního prostředí. Veškeré odpady budou skladovány a 
likvidovány náležitým způsobem podle vyhlášky. Veškeré stroje a vozidla opouštějící 
staveniště budou řádně očištěny. Bude zajištěno, aby při stavebních pracích 
nedocházelo k obtěžování okolí nadměrným hlukem.  
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j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů: 
Při provádění stavebních prací budou dodrženy veškeré bezpečnostní předpisy 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků stavby, zejména vyhláška 591/2006 
Sb. a další platné normy. Také budou dodrženy obecně platné předpisy, normy pro 
užití stavebních materiálů a provádění stavebních prací tak, aby nedošlo k ohrožení 
práv a majetku. 
Investor si nechá vypracovat plán BOZP. Všichni pracovníci budou náležitě 
proškoleni o BOZP a nebudou vystavováni pracím, které by mohli ohrozit jejich život 
nebo zdraví. Při provádění stavebních prací bude vyžadována přítomnost koordinátora 
BOZP. Dodavatel má povinnost vést si evidenci pracovníků a psát stavební deník. 
Také je povinen vybavit všechny pracovníky na staveništi příslušným ochranným 
oblečením a dostatečnou ochranou při používání strojů. 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: 
Výstavbou nevznikají požadavky na úpravu okolí staveniště pro osoby 
se sníženou schopností pohybu a orientace. 
l) zásady pro dopravní inženýrská opatření: 
Při zásobování staveniště bude respektován provoz veřejné dopravy. Dojde 
k částečnému omezení dopravy v málo frekventované ulici Goethova dočasným 
záborem. 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby: 
Nepředpokládají se žádné speciální podmínky při provádění stavby. 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny: 
Předpokládaná lhůta výstavby je březen 2018 až srpen 2019. 
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CB PARKHAUS s.r.o. 
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C.1 Situační výkres širších vztahů 
→ výkres: C.1 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 
C.2 Celkový situační výkres 
→ výkres: C.2 CELKOVÁ A KOORDINAČNÍ SITUACE 
C.3 Koordinační situační výkres 
→ výkres: C.2 CELKOVÁ A KOORDINAČNÍ SITUACE 
C.4 Katastrální situační výkres  
→ výkres: C.4 KATASTRÁLNÍ SITUACE 
C.5 Speciální situační výkres 
→ výkres: C.5 SITUACE DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉHO OPATŘENÍ 
  
  Bc. Monika Frémundová 
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D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
a) Technická zpráva 
Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové 
užívání stavby 
Objekt bude plnit dvě funkce. Větší část objektu bude sloužit jako hromadná 
garáž, další část bude využita jako administrativní s komerční plochou v přízemí. 
Šestipodlažní administrativní část budovy s vnitřním atriem má obdélníkový půdorys. 
Fasáda bude celoprosklená orientovaná na sever, jih a západ. Fasáda bude dělena 
horizontálními hliníkovými pásy ve výšce stropní konstrukce. Tyto pásy ponesou 
na části severní a jižní fasády otočné stínící vertikální lamely, které budou sloužit jako 
stínění interiéru. 1.NP v ulici F. A. Gerstnera ustupuje od hranice pozemku a vytváří 
otevřené loubí. Nejvyšší nadzemní podlaží je oproti nižším patrům ustoupeno a vytváří 
krytou galerii. Kancelářské plochy jsou umístěny převážně kolem vnějšího obvodu 
objektu, zbytek kanceláří je situován kolem atria. Vertikální komunikace bude 
zajištěna proskleným výtahem v atriu, evakuačním výtahem nebo centrálním 
schodištěm, které vyrovnává výškové úrovně v administrativní a parkovací části. 
Z východní strany dále navazuje sedmipodlažní parkovací část obdélníkového 
půdorysu s jednopodlažní kancelářskou nástavbou na severní části. Půdorysná plocha 
je rozdělena na polopatra, která jsou spojena rampami. Fasáda parkovací části bude 
z tahokovu. Objekt má jedno podzemní podlaží a je zastřešen plochou střechou. 
Dispoziční řešení vychází z požadavků jednotlivých provozů. V 1.PP je technické 
zázemí objektu, sklady a parkovací plocha. V 1.NP z ulice F. A. Gerstnera je hlavní 
vstup do objektu s lobby a recepcí. Vstup do garáže je z ulice Goethova. V 1.NP 
garáže je veřejně přístupné wc a prostor pro elektrorozvodny. V dalších nadzemních 
podlažích se nacházejí kancelářské prostory, atrium, sociální zázemí a parkovací 
plochy. Atrium začíná na úrovni podlahy 2.NP. Na jižní straně atria je umístěn 
panoramatický výtah. Prostorové řešení parkovací části vychází z normových 
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Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 
Objekt je založen na vrtaných velkoprůměrových pilotách, které podpírají 
železobetonovou základovou desku. Celé řešení podzemního podlaží je řešeno jako 
bílá vana. Část objektu v úrovni 1.NP je založena na základových pasech. 
Svislé nosné konstrukce tvoří železobetonové monolitické sloupy a stěny. Průřezy 
sloupů se po výšce objektu zmenšují. 
Stropní a střešní konstrukce je řešena jako monolitická železobetonová deska. 
Objekt je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou a na části administrativní střechy 
se nachází atrium. Střecha je odvodněna pomocí střešních vpustí.  




Stavba je navržena v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a ochrany 
tepla. Skladby obvodových konstrukcí budou splňovat požadavky normy 
ČSN 73 0540-2 na součinitel prostupu tepla. 
Osvětlení, oslunění 
Objekt splňuje požadavky normy ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov. Osvětlení 
je navrženo denní v kombinaci s umělým. V okolí stavby se nenacházejí stavby, které 
by bránily dostatečnému oslunění. Vnitřní dispozice umožňuje dostatečné proslunění 
pobytových ploch. Pro osvětlení kanceláří uvnitř objektu je navrženo atrium 
s celoprosklenou střechou. 
Akustika/hluk 
Požadavky na vzduchovou neprůzvučnost konstrukcí dle ČSN 73 0532: 
Konstrukce Vážená laboratorní 
neprůzvučnost Rw (dB) 
Požadovaná 
hodnota R´w (dB) 
Prosklená fasáda 48 30 
Železobetonová stěna 59 37 
Železobetonové stropy 63 52 
Zděné příčky 43 37 
 
Vibrace 
V objektu nebudou žádné výrazné zdroje vibrací. Užívání objektu nebude 
zvyšovat prašnost ani nebude vytvářet zdroj vibrací pro jeho okolí. 
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b) Výkresová část 
− D.1.1 VÝKRES VÝKOPŮ 
− D.1.2 VÝKRES SKLADBY A TVARU PILOT  – administrativní část 
− D.1.3 VÝKRES SKLADBY A TVARU PILOT – parkovací část 
− D.1.4 VÝKRES ZÁKLADŮ 
− D.1.5 VÝKRES STŘECHY – administrativní část 
− D.1.6  VÝKRES STŘECHY – parkovací část 
− D.1.14 ŘEZ OBJEKTEM (varianta 1) 
− D.1.22 ŘEZ OBJEKTEM (varianta 2) 
− D.1.30 ŘEZ OBJEKTEM (varianta 3) 
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
a) Technická zpráva 
Popis navrženého konstrukčního systému stavby, navržené materiály a hlavní 
konstrukční prvky 
Zemní práce 
Před zahájením zemních prací se objekt vytyčí. Také se zřetelně označí výškový 
bod, od kterého se určí všechny potřebné výšky. Před zahájením výkopových prací 
se provede podchycení základů stávajících garáží mikropilotami. 
Po celé ploše staveniště se sejme vrstva ornice v tloušťce 200 mm. Bude 
vybudována vodorovná odskakovaná pláň odtěžením zeminy. Výškové úrovně zemní 
pláně jsou znázorněné ve výkresu výkopů. Větší část stavební jámy bude prováděna 
jako svahovaná. V části stavby je uvažováno záporové pažení. Budou vykopány rýhy 
pro vedení inženýrských sítí. 
Základové konstrukce 
Základové poměry jsou vyhodnoceny jako složité. Založení objektu je navrženo 
na železobetonových monolitických velkoprůměrových vrtaných pilotách průměru 
1200, 1020 a 880 mm. Piloty budou ukončeny v hloubce 8 až 18 m pod terénem. 
Piloty jsou zakončeny železobetonovými kotevními bloky výšky 600 a 800 mm. Piloty 
jsou navrženy z betonu C30/37 XC4 XA1, výztuž 10505 (R). 
Základová deska administrativní části je navržena z betonu C30/37 XC4 XA1 
v tloušťce 350 mm. Základové desky parkovací části jsou navrženy z betonu C30/37 
XC4 XF2 XD3 XA1 v tloušťce 300 mm v několika výškových úrovních. 
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Na modulových osách F´, E´ je deska v místě sloupů zesílena na 450 mm. 
V parkovacích částech je deska navržena ve spádu. V místě nájezdových ramp je 
deska ve sklonu ramp. 
Pod obvodovými stěnami v úrovni terénu budou provedeny základové pasy šířky 
350 mm z  betonu C30/37 do hloubky 900 mm pod terén. 
Podsklepené části objektu jsou navrženy železobetonové monolitické z betonu 
C30/37 a výztuže 10 505 (R), tvořené základovými deskami a obvodovými stěnami. 
Stěny jsou tloušťky 300 mm. Dilatační dvoustěny jsou tloušťky 2 x 200 mm 
s vloženou izolací. 
Uzemnění 
Uzemnění je řešeno základovým zemničem FeZn 30/4 v základové betonové 
desce s provařením na armaturu pilotů. Svody hromosvodu budou vedeny 
monolitickou konstrukcí určených sloupů. Do sloupu bude založen uzemňovací vodič 
FeZn 8 mm vyvedený na horním konci nad střechu průchodkou střešního pláště 
a propojen s jímací soustavou. 
Svislé nosné konstrukce 
Obvodové stěny suterénu administrativní části jsou navrženy v tloušťce 300 mm 
z betonu C30/37 XC4 XA1 a oceli 10 505 (R) a Kari. Pracovní spáry a prostupy 
konstrukcemi jsou navrženy jako vodotěsné. Ostatní stěny nadzemních podlaží jsou 
šířky 200, 250 a 300 mm. Sloupy jsou kruhového, čtvercového a obdélníkového 
průřezu a po výšce objektu se postupně zmenšují z průřezu 500 x 500 na 300 x 
300 mm. Beton sloupů a stěn je třídy C25/30 XC1, výztuž 10 505 (R) a Kari. 
Svislé nosné konstrukce parkovací části jsou železobetonové monolitické sloupy 
a stěny. Sloupy jsou obdélníkového průřezu a po výšce se zmenšují z 800 x 400 mm 
na 300 x 300 mm, mezi rampami jsou sloupy šířky 200 mm. Obvodové a vnitřní stěny 
jsou tloušťky 300, 250 a 200 mm. Sloupy a stěny jsou z betonu třídy C30/37 XC4 XF2 
XD3 XA1 a oceli 10 505 (R) a Kari. 
U administrativní části v úrovni 1.NP a u všech podlaží parkovací části je 
navrženo železobetonové zábradlí z betonu C25/30 XC1 a oceli 10 505 (R). Výtahové 
šachty jsou navrženy také železobetonové monolitické. Panoramatický výtah v atriu 
má nosnou konstrukci ocelovou z trubek MSH 200 x 200 x 14,2 a 160 x 160 x 8,0 mm 
prolitými betonem C25/30. Sloupy vně objektu v nejvyšších podlažích objektu jsou 
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navrženy ocelové z trubek TR159/6,3 a TR159/8,0  S235 vyplněných betonem 
C25/30. 
Dělící konstrukce 
Příčky jsou vyzděné z cihel Porotherm 14 Profi a 17,5 Profi nebo jsou 
sádrokartonové. Slouží jako dělící konstrukce sociálních zázemí, kanceláří a jako 
obezdění instalačních šachet. Při zdění je nutno dodržet technologické postupy 
a předpisy výrobce. 
Vodorovné nosné konstrukce 
Stropní desky administrativní části jsou navrženy železobetonové monolitické 
tloušťky 250 mm z betonu třídy C25/30 XC1, výztuž 10 505 (R) a Kari. 
Stropní desky parkovací části jsou navrženy železobetonové monolitické tloušťky 
280 mm. Pojížděné desky budou provedeny ve sklonu 1 %. Betony budou třídy 
C30/37 XC4 XF2 XD3 s výztuží 10 505 (R) a Kari. Průvlaky jsou navrženy šířky 
250 mm a výšky 650 mm z betonu C30/37 XC4 XF2 XD3 a výztuží 10 505 (R). 
Schodiště 
Podesty a mezipodesty budou železobetonové monolitické tloušťky 250 mm 
z betonu C25/30 XC1, výztuž 10 505 (R). Schodišťová ramena budou železobetonová 
prefabrikovaná z betonu C25/30 usazená na ozuby podest. 
Šířka podest a mezipodest je 2550 mm a schodišťových ramen je 1200 mm 
a 2550 mm. Rozměry schodišťových stupňů se na různých ramenech liší. Zábradlí je 
ve výšce 1000 mm a je kruhového tvaru. 
Střešní konstrukce 
Nosnou konstrukci střechy tvoří železobetonové monolitické desky tloušťky 240, 
250 a 300 mm z betonu C25/30 XC1 v administrativní části a C30/37 XC4 XF2 XD3 
v parkovací části, ocel 10 505 (R). Střecha je navržena plochá jednoplášťová 
se spádem od 2 do 4 %. Spádování je řešeno pomocí betonové vrstvy směrem 
ke střešním vpustím DN 125 mm. Jako povrchová úprava střechy je zvolena 
syntetická střešní hydroizolační fólie. 
Prostor atria v administrativní části objektu je zastřešen ocelovou konstrukcí 
s prosklením. Ocelová konstrukce je tvořena sedmi vzpěradlovými vazníky z oceli 
S235, které budou kotveny do obvodových atik. 
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Nosnou konstrukcí podlahy jsou železobetonové monolitické stropní desky. 
V 1.PP a v části 1.NP je to podkladní beton C16/20 tloušťky 50 nebo 100 mm 
na zhutněné štěrkodrti. Podlahy jsou převážně řešeny jako zdvojené s různými 
nášlapnými vrstvami podle účelů místností. Klasické těžké podlahy jsou uvažovány 
v úrovni 1.NP a v prostorech sociálních zázemí v ostatních podlažích. Konkrétní druhy 
a barvy jsou na výběru investora. Povrch pojížděných ploch v parkovací části bude 
překryt pružnou hydroizolační stěrkou. 
Výplně otvorů 
Administrativní část je řešena jako celoprosklená fasáda se světle šedými úzkými 
rámy. Součinitel prostupu tepla při zasklení je Ug = 0,7 W/m2K. Část fasády má 
otvíravá okna. 
Vnitřní dveře jsou plné dřevěné s matnou úpravou osazené do obložkových nebo 
ocelových zárubní. Automatické vstupní dveře jsou prosklené a navazují 
na prosklenou fasádu. Vchodové dveře do garáží jsou prosklené s šedými plastovými 
rámy. Vjezdová vrata jsou sekční plastová v bílé barvě. 
Hydroizolace 
Suterénní části objektu jsou navrženy jako tzv. bílá vana a jsou z vodotěsného 
betonu navrženého proti působení tlakové vody. Část objektu v úrovni 1.NP, která 
přiléhá podlahou na terén, bude izolována asfaltovým modifikovaným asfaltovým 
pásem Parafor Solo S tloušťky 4 mm. Pás bude plnoplošně natavován na podklad 
penetrovaný asfaltovým modifikovaným nátěrem Siplast Primer. 
Izolací dilatační spáry ze strany administrativní části bude PE fólie tl. 0,2 mm 
s funkcí parozábrany. 
Hydroizolace ve skladbě podlah je z PE fólie DEKSEPAR. Parozábranou střechy 
je asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL a hydroizolační vrstvou je PVC-
P fólie DEKPLAN 76. 
Tepelné izolace 
Tepelné izolace pro spodní stavbu jsou Styrodur 5000CS, Styrodur 4000CS, 
Styrodur 2800CS. Izolace vložená do spáry mezi dilatační stěny je Bachl PIR ALU. 
Technické místnosti jsou řešeny jako vnitřní kontaktní zateplovací systém StoTherm.  
Podlahy jsou s izolací RIGIFLOOR 4000. Plochá střecha bude zateplena izolací 
EPS 100. 
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Vnitřní omítka na železobetonové stropy a stěny je použita weber.mur 659 
tl. 10 mm. V kuchyňce a na sociálním zázemí bude proveden keramický obklad. 
Konkrétní obklady budou vybrány investorem. 
Malby a nátěry 
Betonové stropy, vnitřní i vnější povrchy stěn v garáži a v technických 
místnostech budou natřeny uzavíracím nátěrem na pohledový beton. Ostatní stropy 
a stěny budou natřeny interiérovým nátěrem barvy dle požadavků investora. 
Klempířské, zámečnické a truhlářské práce 
Klempířské práce budou provedeny dle normy ČSN 73 3610. Jedná se zejména 
o oplechování střešních prvků. 
Zámečnické práce budou provedeny dle požadavků příslušných norem. Kovová 
zábradlí se osadí v souladu s požadavky normy ČSN 74 3305. 
Truhlářské práce budou provedeny dle normy ČSN 73 7331. Jedná se zejména 
o osazování zárubní a dveřních křídel, zřízení kuchyňské linky a ostatního nábytku. 
 
Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné 
konstrukce 
− stálé zatížení:  γG = 1,35 
− užitné zatížení: qk = 3 kN/m2(kanceláře), qk = 2,5 kN/m2(garáž), γQ = 1,5 
− sníh:   s = 1 kN/m2, γ
 
= 1,5 (II. oblast) 
− vítr:   vb = 25 m/s, γ = 1,5 (II. oblast) 
 
Seznam použitých podkladů, norem, technických předpisů, odborné literatury, 
výpočetních programů 
Seznam zdrojů je v samostatné části Seznam použité literatury a Seznam 
internetových zdrojů. 
b) Výkresová část 
− D.1.7 VÝKRES SKLADBY A TVARU 1PP – administrativní část (varianta 1) 
− D.1.8 VÝKRES SKLADBY A TVARU 1NP – administrativní část (varianta 1) 
− D.1.9 VÝKRES SKLADBY A TVARU 2NP – administrativní část (varianta 1) 
− D.1.10 VÝKRES SKLADBY A TVARU 6NP – administrativní část (varianta 1) 
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− D.1.11 VÝKRES SKLADBY A TVARU 1PP – parkovací část (varianta 1) 
− D.1.12 VÝKRES SKLADBY A TVARU 1NP – parkovací část (varianta 1) 
− D.1.13 VÝKRES SKLADBY A TVARU 8NP – parkovací část (varianta 1) 
− D.1.15 VÝKRES SKLADBY A TVARU 1PP – administrativní část (varianta 2) 
− D.1.16 VÝKRES SKLADBY A TVARU 1NP – administrativní část (varianta 2) 
− D.1.17 VÝKRES SKLADBY A TVARU 2NP – administrativní část (varianta 2) 
− D.1.18 VÝKRES SKLADBY A TVARU 6NP – administrativní část (varianta 2) 
− D.1.19 VÝKRES SKLADBY A TVARU 1PP – parkovací část (varianta 2) 
− D.1.20 VÝKRES SKLADBY A TVARU 1NP – parkovací část (varianta 2) 
− D.1.21 VÝKRES SKLADBY A TVARU 8NP – parkovací část (varianta 2) 
− D.1.23 VÝKRES SKLADBY A TVARU 1PP – administrativní část (varianta 3) 
− D.1.24 VÝKRES SKLADBY A TVARU 1NP – administrativní část (varianta 3) 
− D.1.25 VÝKRES SKLADBY A TVARU 2NP – administrativní část (varianta 3) 
− D.1.26 VÝKRES SKLADBY A TVARU 6NP – administrativní část (varianta 3) 
− D.1.27 VÝKRES SKLADBY A TVARU 1PP – parkovací část (varianta 3) 
− D.1.28 VÝKRES SKLADBY A TVARU 1NP – parkovací část (varianta 3) 
− D.1.29 VÝKRES SKLADBY A TVARU 8NP – parkovací část (varianta 3) 
c) Statické posouzení 
Není součástí této diplomové práce. 
d) Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí 
− kontrola únosnosti podloží 
− kontrola zhutnění zemin 
− kontrola pláně 
− kontrola základů 
− kontrola uložení výztuže 
− kontrola betonové směsi a její uložení 
− kontrola provedených izolací 
− závěrečná prohlídka stavby 
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
a) Technická zpráva 
Není součástí této diplomové práce. 
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b) Výkresová část 
Není součástí této diplomové práce. 
D.1.4 Technika prostředí staveb 
a) Technická zpráva 
Kanalizační přípojka 
Objekt bude odkanalizován do stávající betonové stoky DN 600/1100 v ulici 
Goethova, jedná se o jednotnou kanalizační síť. Dešťová voda bude ze střechy sbírána 
vpustmi TOPWET TW 125 BIT S a sváděna pomocí vnitřních dešťových odpadů. 
Splašková i dešťová voda povede do šachty a odtud společně přípojkou do stávající 
stoky. Kanalizační přípojka bude z PVC KG DN 400 ve spádu 3 %. Přípojka bude 
napojena do předem připravené odbočky. Plastové potrubí bude uloženo do pískového 
lože a obsypáno jemně zrněným obsypem, zásyp bude zhutněn. Nad ním bude 
ve vzdálenosti 300 mm směrem k povrchu položena výstražná fólie. 
 
Vodovodní přípojka 
Pro zásobování objektu pitnou vodou bude vybudována nová vodovodní přípojka 
z tvárné litiny DN 150 ve spádu 2 %. Vodovodní přípojka bude napojena na veřejný 
litinový řad DN 300 v ulici F. A. Gerstnera navrtávacím pasem s uzávěrem, zemní 
soupravou a poklopem. Vodoměrná souprava s vodoměrem a hlavním uzávěrem vody 
bude umístěna v technické místnosti 1.PP. Potrubí přípojky bude uloženo na pískovém 
podsypu tloušťky 150 mm a obsypáno pískem do výšky 300 mm nad vrcholem trubky 
a bude položena výstražná fólie. Podél potrubí bude položen signalizační vodič. 
 
Vnitřní kanalizace 
Vnitřní kanalizace je navržena, bude provedena a zkoušena podle ČSN EN 12056 
a ČSN 75 6760. Potrubí vedené v zemi bude z trub a tvarovek PVC KG uložené 
na pískovém loži tloušťky 150 mm a obsypané pískem do výše 300 mm nad vrchol 
hrdel. Splaškové i dešťové odpadní, větrací a připojovací potrubí bude 
z polypropylenu HT. 
Ležaté potrubí 
Svody vnitřní kanalizace jsou vedeny v úrovni základů objektu k jednotlivým 
svislým odpadům. Ležatá kanalizace bude provedena z trub PVC KG v dimenzích 
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DN 160, DN 200 ve spádu minimálně 2 %. Přechod mezi svislým a ležatým potrubím 
bude proveden pomocí dvou 45° kolen s mezikusem 250 mm. Schéma ležatého 
potrubí je znázorněno ve výkresu základů. 
Svislé odpadní potrubí 
Stoupací potrubí bude z trub PP HT s dimenzemi DN 110 a DN 125. Odpadní 
potrubí povede v instalačních šachtách nebo bude zakryto sádrokartonovou konstrukcí, 
v garáži bude potrubí viditelné. Svislé odpady budou ústit na střechu, budou osazeny 
odvětrávací hlavicí TOPWET T TWOD 110 BIT a čistícím kusem.  
Připojovací potrubí 
Připojovací potrubí bude provedeno z trub PP HT s dimenzemi DN 40, DN 50, 
DN 75 a DN 110 a povede od odpadního potrubí k zařizovacím předmětům. Sklon 
připojovacího potrubí je minimálně 3 %. Připojovací potrubí budou vedena 
v instalačních šachtách, pod omítkou nebo v předstěně. 
 
Vnitřní vodovod 
Vnitřní vodovod bude napojen na vodovodní přípojku pitné vody. Vodoměr, 
hlavní uzávěr vnitřního vodovodu a objektu bude umístěn v technické místnosti 1.PP. 
V objektu bude ležaté potrubí vedeno pod stropem. Stoupací potrubí povedou 
v instalačních šachtách nebo budou zakryty sádrokartonovou konstrukcí, připojovací 
potrubí povedou pod omítkou nebo v předstěně. 
Vnitřní vodovod je navržen podle ČSN EN 806-2 a ČSN 75 5409. Montáž 
a tlakové zkoušky vnitřního vodovodu budou prováděny podle ČSN EN 806-4 
a ČSN 75 5409. Vnitřní vodovod bude provozován a udržován podle ČSN EN 806-5 
a ČSN 75 5409. 
Materiál vodovodního potrubí bude PPR PN 20. Spojení plastového potrubí 
se závitovou armaturou musí být provedeno pomocí přechodky s mosazným závitem. 
Volně vedené potrubí uvnitř domu bude ke stavebním konstrukcím upevněno 
kovovými objímkami s gumovou vložkou. Potrubí vedené v zemi bude uloženo 
na pískovém loži tloušťky 150 mm a obsypáno pískem do výše 300 mm nad vrchol 
trubky. Jako uzavírací armatury budou použity mosazné kulové kohouty s atestem 
na pitnou vodu. Jako tepelná izolace bude použita návleková izolace MIRELON 
tloušťky 5 mm. 
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Předpoklad: 200 osob v budově (kancelářské budovy 14 l/osoba a den)  
Průměrná denní potřeba: 200*14 = 2800 l/den  
Maximální denní potřeba: 2800*1,5 = 4200 l/den  
Maximální hodinová potřeba: 4200/24*2,1 = 368 l/h 
 
Zařizovací předměty 
Zařizovací předměty budou vybrány investorem. Záchodové mísy budou 
kombinační. U umyvadel a dřezu budou stojánkové směšovací baterie. U výlevky 
bude středně položený nádržkový splachovač a směšovací baterie s dlouhým otočným 
výtokem. Mohou být použity jen výtokové armatury zajištěné proti zpětnému nasátí 
vody podle ČSN EN 1717 a ČSN 75 5409. 
b) Výkresová část 
Není součástí této diplomové práce. 
D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 
Výtahy 
V objektu se nacházejí tři výtahy. Evakuační výtah se nachází v železobetonové 
šachtě v administrativní části objektu. Rozměry výtahové kabiny jsou 1200 x 2100 x 
2300 mm. Druhý výtah o rozměrech kabiny 1200 x 2200 x 2300 mm je také 
v železobetonové šachtě v parkovací části. Třetí výtah o rozměrech 1200 x 1500 x 
2200 mm je prosklený a nachází se v atriu v administrativní části. 
EPS 
Elektrická požární signalizace zajišťuje pomocí hlásičů včasnou signalizaci 
požáru. Minimalizuje dobu od vzniku požáru do provedení hasičského zásahu. Systém 
EPS je navržen dle normy ČSN 73 0875. Systémem EPS budou opatřeny veškeré 
místnosti. 
EZS 
Zabezpečení objektu bude zajištěno pomocí elektrického zabezpečení objektu. 
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E.1 Varianta 1 – monolitická (dle podkladů) 
Založení objektu je na železobetonových monolitických velkoprůměrových vrtaných 
pilotách, které podporují železobetonovou monolitickou základovou desku. Podsklepenou 
část objektu tvoří základová deska a železobetonové monolitické obvodové stěny tzv. bílá 
vana. 
Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny železobetonovými monolitickými sloupy 
a stěnami. Nosná konstrukce panoramatického výtahu a část sloupů v posledních 
nadzemních podlažích je z ocelových trubek vyplněných betonem. Atiky a zábradlí jsou 
železobetonové monolitické. Příčky jsou vyzděné z cihel Porotherm nebo jsou 
sádrokartonové. 
Stropní i střešní desky a průvlaky jsou navrženy železobetonové monolitické. Podesty 
a mezipodesty jsou navrženy také železobetonové monolitické. Schodišťová ramena 
budou železobetonová prefabrikovaná. Střechy jsou navrženy jako ploché jednoplášťové 
a atrium bude zastřešeno ocelovou konstrukcí s prosklením. 
 
VÝPIS SLOUPŮ – administrativní část 
PRŮŘEZ POČET KUSŮ 
[m]  1.PP 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP 5.NP 6.NP 
0,5x0,5 8 13 20 - - - - 
0,3x0,2 1 - - - - - - 
0,4x0,2 - 1 - - - - - 
0,4x0,4 - - - 20 20 - - 
0,3x0,3 - - - - - 20 8 
Ø0,5 - 8 - - - - - 
øTR159 - - - - - - 12 
MSH200x200 - 2 2 2 2 2 2 
MSH160x160 - 2 2 2 2 2 2 
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VÝPIS SLOUPŮ – parkovací část 
PRŮŘEZ POČET KUSŮ 
 [m] 1.PP 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP 5.NP 6.NP 7.NP 8.NP 
0,8x0,4 24 38 38 22 - - - - - 
0,7x0,2 2 6 6 4 2 2 2 - - 
1,02x0,4 - 2 - - - - - - - 
0,6x0,4 - - - 18 40 22 - - - 
0,5x0,2 - - - 2 4 4 4 4 - 
0,4x0,4 - - - - - 18 40 36 - 
0,3x0,3 - - - - - - - - 12 
øTR159 - - - - - - - - 7 
 
VÝPIS PRŮVLAKŮ – parkovací část 
PRŮŘEZ POČET KUSŮ 
 [m] 1.PP 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP 5.NP 6.NP 7.NP 8.NP 
0,25x0,65 1 - 2 2 2 2 2 - - 
0,325x0,65 - 1 - - - - - - - 
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E.2 Varianta 2 – prefabrikovaná 
Založení objektu je na železobetonových monolitických velkoprůměrových vrtaných 
pilotách, které podporují železobetonovou monolitickou základovou desku. Podsklepenou 
část objektu tvoří základová deska a železobetonové monolitické obvodové stěny tzv. bílá 
vana. 
Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny železobetonovými prefabrikovanými sloupy 
a stěnami. Atiky a zábradlí jsou železobetonové prefabrikované. Příčky jsou vyzděné 
z cihel Porotherm nebo jsou sádrokartonové. 
Průvlaky jsou navrženy železobetonové prefabrikované jako T a L průřez. Stropní 
a střešní nosnou konstrukci tvoří panely Spiroll. Podesty a mezipodesty jsou navrženy 
železobetonové prefabrikované. Schodišťová ramena budou železobetonová 
prefabrikovaná. Střechy jsou navrženy jako ploché jednoplášťové a atrium bude 
zastřešeno ocelovou konstrukcí s prosklením. 
 
VÝPIS SLOUPŮ – administrativní část 
PRŮŘEZ POČET KUSŮ 
 [m] 1.PP 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP 5.NP 6.NP 
0,5x0,5 8 14 21 - - - - 
0,3x0,2 1 - - - - - - 
0,4x0,2 - 1 - - - - - 
0,4x0,4 - - - 21 21 - - 
0,3x0,3 - - - - - 21 21 
Ø0,5 - 8 - - - - - 
0,2x0,2 - 2 2 2 2 2 2 
0,16x0,16 - 2 2 2 2 2 2 
 
VÝPIS SLOUPŮ – parkovací část 
PRŮŘEZ POČET KUSŮ 
 [m] 1.PP 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP 5.NP 6.NP 7.NP 8.NP 
0,8x0,4 24 38 38 22 - - - - - 
0,7x0,2 2 6 6 4 2 2 2 - - 
1,02x0,4 - 2 - - - - - - - 
0,6x0,4 - - - 18 40 22 - - - 
0,5x0,2 - - - 2 4 4 4 4 - 
0,4x0,4 - - - - - 18 40 36 - 
0,3x0,3 2 4 4 4 4 4 4 - 18 
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VÝPIS PRŮVLAKŮ – administrativní část 
PRŮŘEZ DÉLKA POČET KUSŮ 
š x v [mm] [mm] 1.PP 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP 5.NP 6.NP 
600/750 x 
600 
8200 1 - - - - - - 
11350 1 - - - - - - 
600/900 x 
600 
8200 2 - - - - - - 
11350 2 - - - - - - 
12730 - 3 2 - - - - 
16780 - 3 2 - - - - 
12980 - - 1 - - - - 
7330 - - 1 - - - - 
1180/750 x 
600 
12730 - 1 1 - - - - 
16780 - 1 1 - - - - 
500/800 x  
600 
12730 - - - 2 2 - - 
16780 - - - 2 2 - - 
12980 - - - 1 1 - - 
7330 - - - 1 1 - - 
1130/650 x  
600 
12730 - - - 1 1 - - 
16780 - - - 1 1 - - 
400/700 x  
600 
12730 - - - - - 2 - 
16780 - - - - - 2 - 
12980 - - - - - 1 - 
7330 - - - - - 1 - 
12790 - - - - - - 2 
16840 - - - - - - 2 
13040 - - - - - - 1 
4087 - - - - - - 1 
1080/600 x  
600 
12730 - - - - - 1 - 
16780 - - - - - 1 - 
1140/600 x  
600 
12790 - - - - - - 1 
16840 - - - - - - 1 
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VÝPIS PRŮVLAKŮ – parkovací část 
PRŮŘEZ DÉLKA POČET KUSŮ 
š x v [mm] [mm] 1.PP 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP 5.NP 6.NP 7.NP 8.NP 
300/450 x 
500 
9900 1 1 2 2 2 2 2 - - 
8150 1 2 2 2 2 2 2 - - 
7950 - 1 - - - - - - - 
500/800 x 
500 
4125 2 - - - - - - - - 
15275 4 4 - - - - - - - 
4275 - 2 4 4 4 4 4 1 - 
15325 - 4 8 8 8 8 8 5 - 
3895 - 1 - - - - - - - 
4225 - 1 - - - - - - - 
14725 - - - - - - - 5 - 
3675 - - - - - - - 1 - 
450/600 x 
500 
11675 - - 1 2 2 2 2 - - 
15325 - - - - - - - 1 - 
14725 - - - - - - - 1 - 
300/600 x 
500 4200 - - - - - - - 2 - 
400/700 x 
500 14915 - - - - - - - - 6 
 




TYP ŠÍŘKA [mm] DÉLKA [mm] KS 
PPD256 
1200 6550 16 
350 6550 1 
1200 6150 14 
350 6150 1 
1200 3300 2 
PPD254 
740 2450 2 
1200 2300 10 
800 2300 1 
1200 3700 3 
600 3700 1 
1200 2700 1 
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TYP ŠÍŘKA [mm] DÉLKA [mm] KS 
PPD256 
1200 6150 45 
740 6150 2 
570 6150 1 
590 6150 1 
PPD254 
1200 4100 24 
740 4100 1 
805 2450 3 
1200 5050 5 
740 5050 1 
590 5050 1 
1200 2300 12 
1200 3700 3 
740 3700 1 





TYP ŠÍŘKA [mm] DÉLKA [mm] KS 
PPD256 
1200 6150 39 
740 6150 2 
995 6150 1 
590 6150 1 
PPD254 
1200 4100 24 
740 4100 1 
1200 5050 6 
750 5050 3 
580 5050 1 
745 3700 1 
1200 2300 6 
780 2300 2 
790 2300 1 
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TYP ŠÍŘKA [mm] DÉLKA [mm] KS 
PPD256 
1200 6250 39 
740 6250 2 
995 6250 1 
590 6250 1 
PPD254 
1200 4200 24 
740 4200 1 
1200 5100 6 
750 5100 3 
580 5100 1 
745 3750 1 
1200 2350 6 
780 2350 2 





TYP ŠÍŘKA [mm] DÉLKA [mm] KS 
PPD256 
1200 6350 39 
740 6350 2 
995 6350 1 
590 6350 1 
PPD254 
1200 4300 24 
740 4300 1 
1200 5150 6 
750 5150 3 
580 5150 1 
745 3800 1 
1200 2400 6 
780 2400 2 
790 2400 1 
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TYP ŠÍŘKA [mm] DÉLKA [mm] KS 
PPD256 
1200 6350 36 
820 6350 1 
1020 6350 1 
520 6350 1 
PPD254 
1200 4300 24 
820 4300 1 
1200 5150 6 
750 5150 2 
600 5150 1 
800 5150 1 
745 3800 1 
1200 2400 3 
780 2400 2 
790 2400 1 
740 4200 2 
1200 2950 9 
300 2950 1 
970 1350 2 
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TYP ŠÍŘKA [mm] DÉLKA [mm] KS 
PPD264 
1200 4900 14 
750 4900 2 
575 4900 1 
1200 3650 3 
525 3650 1 
525 4900 1 
1200 2750 3 
525 2750 1 
1200 3700 1 
550 3700 1 
1200 4650 2 
520 4650 1 
PPD266 
1200 5750 1 
1200 5300 2 
525 5300 1 
1200 5900 2 
550 5900 3 
PPD272 
1200 7500 22 
750 7500 4 
575 7500 2 
1200 8150 4 
800 8150 1 
1200 7300 1 
550 6300 1 
1200 9900 4 
800 9900 1 
PPD335 
1200 10300 9 
990 10300 3 
410 10300 1 
450 10300 3 
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TYP ŠÍŘKA [mm] DÉLKA [mm] KS 
PPD264 
1200 4900 28 
750 4900 2 
775 4900 2 
575 4900 3 
1200 3650 6 
575 3650 1 
300 3650 1 
600 4900 1 
1200 2750 6 
575 2750 1 
600 2750 1 
1200 3700 1 
550 3700 1 
1200 3800 3 
300 3800 1 
1200 2000 10 
800 2000 1 
600 2000 1 
PPD266 
1200 5750 1 
1200 5300 2 
575 5300 1 
PPD272 
1200 7500 44 
750 7500 4 
775 7500 4 
575 7500 4 
1200 9900 4 
800 9900 1 
1200 8150 8 
800 8150 2 
1200 7950 4 
800 7950 1 
PPD335 
1200 10300 9 
990 10300 3 
410 10300 1 
450 10300 3 
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TYP ŠÍŘKA [mm] DÉLKA [mm] KS 
PPD264 
1200 4900 28 
775 4900 4 
575 4900 4 
1200 3650 6 
575 3650 2 
1200 2750 3 
575 2750 1 
1200 2400 3 
575 2400 1 
1200 3700 2 
550 3700 2 
PPD266 
1200 5750 4 
575 5750 1 
1200 5300 2 
575 5300 1 
PPD272 
1200 7500 44 
775 7500 8 
575 7500 4 
1200 9900 8 
800 9900 2 
1200 8150 8 
800 8150 2 
PPD335 
1200 10300 9 
990 10300 3 
410 10300 1 
450 10300 3 
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3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP 
TYP ŠÍŘKA [mm] DÉLKA [mm] KS 
PPD264 
1200 4900 28 
775 4900 4 
575 4900 4 
1200 3650 6 
575 3650 2 
1200 2400 6 
575 2400 2 
1200 3700 2 
550 3700 2 
PPD266 
1200 5750 4 
575 5750 1 
1200 5300 2 
575 5300 1 
PPD272 
1200 7500 44 
775 7500 8 
575 7500 4 
1200 9900 8 
800 9900 2 
1200 8150 8 
800 8150 2 
PPD335 
1200 10300 9 
990 10300 3 
410 10300 1 
450 10300 3 
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TYP ŠÍŘKA [mm] DÉLKA [mm] KS 
PPD264 
1200 4900 29 
775 4900 4 
575 4900 1 
325 4900 1 
1200 3650 23 
775 3650 2 
575 3650 1 
325 3650 1 
1200 2400 6 
575 2400 2 
1200 3800 6 
600 3800 2 
1200 3750 12 
600 3750 4 
1200 2000 4 
300 2000 2 
PPD266 
1200 5750 12 
1020 5750 2 
585 5750 1 
520 5750 1 
300 5750 1 
1200 5300 3 
300 5300 1 
PPD272 
1200 7500 46 
775 7500 4 
575 7500 2 
325 7500 2 
1200 7800 10 
820 7800 2 
 
  
  Bc. Monika Frémundová 








TYP ŠÍŘKA [mm] DÉLKA [mm] KS 
PPD266 
1200 5800 11 
1200 3750 10 
750 3750 2 
315 3750 1 
1000 2350 1 
1200 5000 22 
815 5000 2 
800 5000 2 
1200 7600 20 
750 7600 4 
315 7600 2 
1200 2650 10 
750 2650 2 
315 2650 1 
760 3850 1 
755 3850 1 
 
E.3 Varianta 3 – ocelobetonová 
Založení objektu je na železobetonových monolitických velkoprůměrových vrtaných 
pilotách, které podporují železobetonovou monolitickou základovou desku. Podsklepenou 
část objektu tvoří základová deska a železobetonové monolitické obvodové stěny tzv. bílá 
vana. 
Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny železobetonovými monolitickými sloupy 
a stěnami. Nosná konstrukce panoramatického výtahu je z ocelových trubek vyplněných 
betonem. Atiky a zábradlí jsou železobetonové monolitické. Příčky jsou vyzděné z cihel 
Porotherm nebo jsou sádrokartonové. 
Stropní i střešní desky jsou navrženy jako železobetonové monolitické do trapézového 
plechu. Spojení trapézových plechů s betonem zajišťují spřahovací prvky Hilti X-HVB. 
Průvlaky jsou ocelové HEB 400. Podesty a mezipodesty jsou navrženy železobetonové 
monolitické. Schodišťová ramena budou železobetonová prefabrikovaná. Střechy jsou 
navrženy jako ploché jednoplášťové a atrium bude zastřešeno ocelovou konstrukcí 
s prosklením. 
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VÝPIS SLOUPŮ – administrativní část 
PRŮŘEZ POČET KUSŮ 
 [m] 1.PP 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP 5.NP 6.NP 
0,5x0,5 8 14 21 - - - - 
0,3x0,2 1 - - - - - - 
0,4x0,2 - 1 - - - - - 
0,4x0,4 - - - 21 21 - - 
0,3x0,3 - - - - - 21 21 
Ø0,5 - 8 - - - - - 
MSH200x200 - 2 2 2 2 2 2 
MSH160x160 - 2 2 2 2 2 2 
 
VÝPIS SLOUPŮ – parkovací část 
PRŮŘEZ POČET KUSŮ 
[m]  1.PP 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP 5.NP 6.NP 7.NP 8.NP 
0,8x0,4 24 38 38 22 - - - - - 
0,7x0,2 2 6 6 4 2 2 2 - - 
1,02x0,4 - 2 - - - - - - - 
0,6x0,4 - - - 18 40 22 - - - 
0,5x0,2 - - - 2 4 4 4 4 - 
0,4x0,4 - - - - - 18 40 36 - 
0,3x0,3 2 4 4 4 4 4 4 - 19 
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VÝPIS PRŮVLAKŮ – administrativní část 
DÉLKA [mm] POČET KUSŮ 
HEB 400 1.PP 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP 5.NP 6.NP 
2300 2 - - 3 3 - - 
4900 4 8 7 - - - - 
3550 2 4 3 - - - - 
1400 2 - - - - - - 
6250 7 11 10 - - - - 
3650 1 - - 3 3 - - 
2250 3 3 3 - - - - 
5950 - 8 8 - - - - 
630 - 14 14 - - - - 
4200 - 6 6 - - - - 
5000 - 3 2 7 7 - - 
2400 - 1 - - - - - 
6050 - - - 8 8 - - 
680 - - - 14 14 - - 
4300 - - - 6 6 - - 
6350 - - - 10 10 - - 
5050 - - - 2 2 - - 
6150 - - - - - 7 7 
5100 - - - - - 7 7 
3750 - - - - - 3 3 
730 - - - - - 14 - 
4400 - - - - - 6 6 
6450 - - - - - 10 10 
5100 - - - - - 2 2 
2350 - - - - - 3 3 
790 - - - - - - 14 
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VÝPIS PRŮVLAKŮ – parkovací část 
DÉLKA [mm] POČET KUSŮ 
HEB 400 1.PP 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP 5.NP 6.NP 7.NP 8.NP 
3000 4 8 8 - - - - - - 
6850 4 8 8 10 10 10 10 12 - 
2075 6 12 13 7 - - - - - 
5000 6 12 12 12 12 12 12 12 - 
7600 8 16 16 16 16 16 16 16 - 
2500 2 4 4 4 4 4 4 4 - 
3750 2 6 4 4 4 4 4 4 - 
5200 1 1 2 2 2 2 2 2 - 
5700 1 1 2 2 2 2 2 2 - 
9600 1 1 2 2 2 2 2 - - 
7800 1 - - - - - - - - 
7850 - 2 2 2 2 2 2 - - 
750 - 6 13 14 14 14 14 7 - 
7650 - 1 - - - - - - - 
1750 - 3 - - - - - - - 
2475 - - - 7 14 7 - - - 
3200 - - - 8 - - - - - 
3300 - - - - 8 - - - - 
3500 - - - - - 8 - - - 
2875 - - - - - 7 14 14 - 
3600 - - - - - - 8 8 - 
3800 - - - - - - - - 6 
6950 - - - - - - - - 6 
2325 - - - - - - - - 6 
790 - - - - - - - - 7 
5750 - - - - - - - - 3 
3850 - - - - - - - 14 3 
5100 - - - - - - - - 6 
7700 - - - - - - - - 6 
2590 - - - - - - - - 3 
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F.1 Technická zpráva 
a. informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho 
oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště 
Rozsah a stav staveniště 
Momentálně je plocha staveniště využívána jako veřejné parkoviště a nachází se zde plochy 
zpevněné betonovými panely, živičné plochy a vzrostlé stromy. Plocha pro zařízení staveniště 
je zatravněna a nachází se zde židovský památník, původní zděné zídky a vzrostlé stromy. 
Území je rovinaté s nadmořskou výškou okolo 386,700 m. Na pozemcích pro výstavbu se 
nacházejí sítě technického vybavení. Výstavba bude probíhat na jednom hlavním staveništi 
a jejím prováděním budou dotčeny pozemky v kategorii zastavěná plocha a nádvoří 
a ostatní plocha. 
Předpokládané úpravy staveniště 
Části zpevněných ploch budou odstraněny, část bude ponechána pro zařízení staveniště. 
Některé betonové panely odstraněné z parkoviště budou použity jako zpevněné plochy 
pro zařízení staveniště. Dále budou odstraněny zděné zídky a bude sejmuta ornice, která bude 
uložena na mezideponii mimo staveniště. Také budou odstraněny určené stromy, ostatní 
stromy budou ochráněny proti poškození výstavbou. Budou provedeny přeložky inženýrských 
sítí. Památník bude po dobu výstavby uskladněn mimo staveniště. Prostor staveniště bude 
oplocen a řádně označen. 
Deponie a mezideponie 
Při provádění výkopových prací bude zřízena mezideponie v místě budoucího 1.NPa 
parkovací části. Část zeminy se využije na zásyp výkopů okolo podzemních podlaží, zbytek 
zeminy se odveze na skládku. Odstraněná ornice, která se zpětně použije na sadové úpravy, 
bude odvezena na mezideponii cca 10 km od místa stavby. 
Oplocení 
Před zahájením stavby bude pozemek oplocen staticky stabilním a neprůhledným oplocením 
výšky minimálně 1,8 m. Část oplocení tvoří stávající objekt garáží. Součástí oplocení budou 
uzamykatelná vrata proti zamezení vstupu nepovolaným osobám. 
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Příjezdy a přístupy na staveniště 
Pozemek staveniště je vymezen ze severu ulicí Goethova, z východu objektem garáží 
krajského úřadu, z jihu objektem finančního úřadu a ze západu ulicí F. A. Gerstnera. Vjezd 
na staveniště z ulice F. A. Gerstnera bude osazen dopravním a bezpečnostním značením. 
Chodník okolo staveniště bude uzavřen a chodci budou na tuto skutečnost upozorněni 
dočasným dopravním značením. 
Vjezd i výjezd ze staveniště bude kontrolován z hlediska plynulosti a bezpečnosti silničního 
provozu. Vozidla a mechanismy vyjíždějící ze stavby budou řádně očištěny. Komunikace 
budou uvedeny do původního stavu. Zásobování stavby a odvoz suti bude prováděno 
po stávajících pozemních komunikacích. Nákladní doprava nebude probíhat přes historické 
centrum města České Budějovice. Při výstavbě bude zachován provoz linek MHD a provoz 
vazební věznice. 
b. významné sítě technické infrastruktury 
Územím probíhají stávající inženýrské sítě: kanalizace, vodovod, plynovod, kabely veřejného 
osvětlení, kabely NN a VN, sdělovací kabely, parovod. 
Výstavba objektu bude nutná s prováděním prací v ochranných pásmech inženýrských sítí 
a jiných objektů, které jsou dány příslušnými zákony. Před zahájením prací budou požádáni 
správci sítí o jejich vytyčení. Zemní práce v blízkosti inženýrských sítí budou prováděny 
ručně a za zvýšené opatrnosti. 
c. napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště 
Vodovod bude napojen v místě budoucího napojení objektu na veřejný vodovodní řad. 
Na vodovodu bude osazen podružný vodoměr, který bude poté odstraněn. 
Odběr elektrické energie bude ze stávající trafostanice poblíž pozemku staveniště. 
Odvoz splašků ze sociálního zařízení bude realizován odborně způsobilou firmou 
pro likvidaci splašků. Odvodnění staveniště bude do stávající městské jednotné kanalizace. 
Odvodnění stavební jámy je řešeno drenážní soustavou zaústěnou do jímacích šachet a 
následným čerpáním kalovými čerpadly. 
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d. úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav 
pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
Stavební činnost bude uzpůsobena tak, aby v co nejmenší míře ohrožovala okolí hlukem 
a prachem. Stavební práce budou prováděny od 7 do maximálně 19 hodin. Staveniště bude 
opatřeno proti vniknutí nepovolaných osob, zejména u vjezdu na staveniště, který bude 
opatřen výstražnými tabulkami se zákazem vstupu nepovolaným osobám. Zhotovitel zveřejní 
na viditelném místě na staveništi důležitá telefonní čísla a další požadavky podle vyhlášek 
a stavebního povolení. Stavba bude prováděna v souladu s platnými předpisy BOZ 
a plánem BOZP. 
e. uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 
Nepředpokládá se žádné dlouhodobé přerušení existujících provozů. Omezení bude jen 
se zvýšenou četností přijíždějících a odjíždějících vozidel ze stavby. 
Může dojít ke krátkodobému omezení dodávky vody nebo tepla při realizaci napojení 
přípojek na stávající vedení. 
Stavební pozemek se nachází v ochranném pásmu Městské památkové rezervace České 
Budějovice. Před vlastní realizací bude proveden geofyzikální průzkum. V případě odkrytí 
archeologických nálezů bude postupováno v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb. O státní 
památkové péči. 
f. řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 
Objekty zařízení staveniště budou umístěny v prostoru, kde nebude docházet ke kolizi 
se stavbou a s nově budovanými inženýrskými sítěmi. Bude využito současných zpevněných 
ploch a zřízeno nové dobudování zpevněných ploch betonovými panely, na které bude 
umístěno buňkoviště, sklady materiálů a pracovních prostředků. Je uvažováno, 
že prefabrikované prvky budou na místo určení překládány převážně přímo z dopravního 
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Dočasné zařízení staveniště: 
1. Objekt kanceláří, šaten a hygienického zařízení 
Pro vedení stavby, administrativní práce a jako šatny pro pracovníky bude vybudován 
dočasný objekt z typizovaných buněk. Objekt bude určen k celoročnímu provozu a bude 
umístěn na zpevněné ploše. Dále dojde k umístění mobilních ekologických WC. 
Stavební buňka TOI TOI BK1 (2,5 x 6 m) 
 
Obrázek 1 - stavební buňka 
Zdroj: https://www.toitoi.cz/ 
Mobilní toaleta TOI TOI FRESH s mytím rukou 
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2. Skladovací prostory 
Na stavbě budou umístěny uzavřené sklady na zpevněné ploše pro uskladnění cenného 
materiálu. Otevřená skladovací plocha bude zpevněná, aby nedošlo k znečištění materiálu. 
Během výstavby může dojít ke zvyšování počtu skladů podle potřeby výstavby. 
Skladový kontejner TOI TOI LK1 (2,5 x 6 m) 
 
Obrázek 3 - skladový kontejner 
Zdroj: https://www.toitoi.cz/ 
3. Zařízení na čištění vozidel stavby 
Při výjezdu vozidel ze stavby budou vozidla řádně očištěna na mycí rampě. 
4. Oplocení 
Staveniště bude oploceno neprůhledným plotem výšky minimálně 1,8 m. 
Neprůhledný mobilní plot CITY 
 
Obrázek 4 - oplocení 
Zdroj: https://www.toitoi.cz/ 
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g. popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 
Nenachází se zde žádné stavby vyžadující ohlášení. 
h. stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, 
plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
Stavební práce nebudou prováděny za mimořádných podmínek. Řešení stavby je takové, 
aby zasahovalo minimálně na okolní pozemky. Dočasné zábory pozemků jiných vlastníků 
budou krátkodobé a budou domluvené s vlastníkem pozemku. 
Všichni pracovníci budou proškoleni a budou se řídit zásadami BOZP. Bude zajištěn 
koordinátor BOZP. Dodavatel stavebních prací bude provádět následující úkony: vedení 
evidence pracovníků od nástupu do práce až po opuštění pracoviště; vybavení všech osob 
vstupujících na staveniště osobními ochrannými pracovními prostředky; seznámení 
pracovníků s dokumentací v rozsahu, který se jich týká; zajištění způsobilosti svých 
pracovníků a jejich vybavení; vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti BOZP musí 
být mezi účastníky výstavby dohodnuty předem; při provádění stavebních prací je nutné 
dodržet ustanovení NV č.591/2006 a zákon č.309/2006 Sb. 
i. podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
Stavba nezasahuje do žádného chráněného území dle zákona č.114/1992 Sb. O ochraně 
přírody a krajiny, ani do ochranného pásma vodních zdrojů. 
Výstavba bude prováděna za technických podmínek snižujících dopady výstavby na okolí 
na minimum. Hlavními zdroji hluku budou stavební mechanismy. Při výstavbě budou 
dodržovány stanovené limity hluku.  Po celou dobu výstavby budou hlukově náročné práce 
omezeny na denní hodiny a režim stavby bude volen tak, aby ve dnech pracovního klidu 
nedocházelo k nadměrnému obtěžování okolí. V době čekání vozidel a mechanismů budou 
vypínány motory. 
Hlavním zdrojem prašnosti bude činnost stavebních mechanismů, převážně nákladních 
automobilů převážející materiál a zemní stroje. Zvýšená prašnost bude v suchém období 
eliminována kropením. Bude zajištěno, aby při přenosu zeminy, nedocházelo ke znečištění 
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přilehlých komunikací. Nákladní automobily a stavební mechanismy budou udržovány 
v odpovídajícím technickém stavu. 
j. orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 
Jedná se o stavbu trvalého charakteru. Výstavba bude provedena v jedné etapě a na jednom 
hlavním staveništi. 
Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 
Předpokládané zahájení stavby:  3/2018  3/2018  3/2018 
Předpokládané dokončení stavby:  6/2019  6/2019  8/2019 
Lhůta výstavby: 16 měsíců 16 měsíců 18 měsíců 
 
F.2 Výkresová část 
F.1 Situace ZOV (varianta 1)  
F.2 Situace ZOV (varianta 2) 
F.3 Situace ZOV (varianta 3) 
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F.3 Rozpočet zařízení staveniště 
 
Zařízení staveniště - varianta 1 1 161 140,- 
032103000 Stavební buňka - montáž + doprava kus 5,000 1 500,00 7 500,00 
032103001 Stavební buňka - pronájem měsíc 16,000 3 500,00 56 000,00 
032103002 Stavební buňka - demontáž + doprava kus 5,000 1 000,00 5 000,00 
032103003 WC - montáž + doprava kus 2,000 1 000,00 2 000,00 
032103004 WC - pronájem měsíc 16,000 2 000,00 32 000,00 
032103005 WC - demontáž + doprava kus 2,000 800,00 1 600,00 
032303000 Paušál - elektro měsíc 16,000 15 000,00 240 000,00 
032303001 Paušál - vodné měsíc 16,000 2 100,00 33 600,00 
032403000 Betonové panely - montáž kus 92,000 500,00 46 000,00 
032403001 Betonové panely - demontáž kus 92,000 200,00 18 400,00 
0324030002 Betonové panely - doprava km 9,000 50,00 450,00 
032603000 Věžový jeřáb - doprava (do 50 km) km 76,000 50,00 3 800,00 
032603001 Věžový jeřáb - doprovodné vozidlo km 76,000 15,00 1 140,00 
032603002 Věžový jeřáb - montáž kus 1,000 35 000,00 35 000,00 
032603003 Věžový jeřáb - pronájem měsíc 15,000 38 000,00 570 000,00 
032603004 Věžový jeřáb - hodinový fond 230h/měsíc měsíc 15,000 250,00 3 750,00 
032603005 Věžový jeřáb - demontáž kus 1,000 35 000,00 35 000,00 
032903000 Mycí rampa kus 1,000 22 000,00 22 000,00 
034203000 Oplocení staveniště - montáž m 170,000 100,00 17 000,00 
034203001 Oplocení staveniště - pronájem měsíc 16,000 850,00 13 600,00 
034203002 Oplocení staveniště - demontáž m 170,000 100,00 17 000,00 
0342030003 Oplocení staveniště - doprava km 10,000 30,00 300,00 
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Zařízení staveniště - varianta 2 1 517 300,- 
032103000 Stavební buňka - montáž + doprava kus 5,000 1 500,00 7 500,00 
032103001 Stavební buňka - pronájem měsíc 16,000 3 500,00 56 000,00 
032103002 Stavební buňka - demontáž + doprava kus 5,000 1 000,00 5 000,00 
032103003 WC - montáž + doprava kus 2,000 1 000,00 2 000,00 
032103004 WC - pronájem měsíc 16,000 2 000,00 32 000,00 
032103005 WC - demontáž + doprava kus 2,000 800,00 1 600,00 
032303000 Paušál - elektro měsíc 16,000 15 000,00 240 000,00 
032303001 Paušál - vodné měsíc 16,000 2 100,00 33 600,00 
032403000 Betonové panely - montáž kus 92,000 500,00 46 000,00 
032403001 Betonové panely - demontáž kus 92,000 200,00 18 400,00 
0324030002 Betonové panely - doprava km 9,000 50,00 450,00 
032603000 Věžový jeřáb - doprava (do 150 km) km 268,000 60,00 16 080,00 
032603001 Věžový jeřáb - doprovodné vozidlo km 268,000 15,00 4 020,00 
032603002 Věžový jeřáb - montáž kus 1,000 75 000,00 75 000,00 
032603003 Věžový jeřáb - pronájem měsíc 15,000 55 000,00 825 000,00 
032603004 Věžový jeřáb - hodinový fond 230h/měsíc měsíc 15,000 250,00 3 750,00 
032603005 Věžový jeřáb - demontáž kus 1,000 75 000,00 75 000,00 
032903000 Mycí rampa kus 1,000 22 000,00 22 000,00 
034203000 Oplocení staveniště - montáž m 200,000 100,00 20 000,00 
034203001 Oplocení staveniště - pronájem měsíc 16,000 850,00 13 600,00 
034203002 Oplocení staveniště - demontáž m 200,000 100,00 20 000,00 
0342030003 Oplocení staveniště - doprava km 10,000 30,00 300,00 
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Zařízení staveniště - varianta 3 1 290 540,- 
032103000 Stavební buňka - montáž + doprava kus 5,000 1 500,00 7 500,00 
032103001 Stavební buňka - pronájem měsíc 18,000 3 500,00 63 000,00 
032103002 Stavební buňka - demontáž + doprava kus 5,000 1 000,00 5 000,00 
032103003 WC - montáž + doprava kus 2,000 1 000,00 2 000,00 
032103004 WC - pronájem měsíc 18,000 2 000,00 36 000,00 
032103005 WC - demontáž + doprava kus 2,000 800,00 1 600,00 
032303000 Paušál - elektro měsíc 18,000 15 000,00 270 000,00 
032303001 Paušál - vodné měsíc 18,000 2 100,00 37 800,00 
032403000 Betonové panely - montáž kus 92,000 500,00 46 000,00 
032403001 Betonové panely - demontáž kus 92,000 200,00 18 400,00 
0324030002 Betonové panely - doprava km 9,000 50,00 450,00 
032603000 Věžový jeřáb - doprava (do 50 km) km 76,000 50,00 3 800,00 
032603001 Věžový jeřáb - doprovodné vozidlo km 76,000 15,00 1 140,00 
032603002 Věžový jeřáb - montáž kus 1,000 35 000,00 35 000,00 
032603003 Věžový jeřáb - pronájem měsíc 17,000 38 000,00 646 000,00 
032603004 Věžový jeřáb - hodinový fond 230h/měsíc měsíc 17,000 250,00 4 250,00 
032603005 Věžový jeřáb - demontáž kus 1,000 35 000,00 35 000,00 
032903000 Mycí rampa kus 1,000 22 000,00 22 000,00 
034203000 Oplocení staveniště - montáž m 200,000 100,00 20 000,00 
034203001 Oplocení staveniště - pronájem měsíc 18,000 850,00 15 300,00 
034203002 Oplocení staveniště - demontáž m 200,000 100,00 20 000,00 
0342030003 Oplocení staveniště - doprava km 10,000 30,00 300,00 
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CB PARKHAUS s.r.o. 
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G.1 Technologický postup provádění výstavby 
G.1.1 Společná část pro všechny varianty 
1. Příprava území 
o předání staveniště 
o kontrola dokumentace 
o zhotovení oplocení staveniště z mobilního oplocení, které bude spojené 
bezpečnostními svorkami 
o vykácení stávajících stromů a keřů pomocí ruční motorové pily a odvezení na skládku 
o odstranění zděných zídek včetně základů 
o částečné odstranění povrchů stávajících zpevněných ploch (betonové panely, živičné 
vrstvy, dlážděné chodníky), strojní a ruční rozebrání původních zpevněných ploch, 
část bude ponechána pro zařízení staveniště 
o odstranění betonových obrubníků 
o odvezení odstraněných konstrukcí na příslušnou skládku a vyčištění staveniště 
o provedení sejmutí ornice v tloušťce 200 mm 
2. Zařízení staveniště 
o zřízení dočasných přípojek pro výstavbu 
o zpevnění vyznačených částí staveniště betonovými panely 
o osazení čistícího místa u výjezdu vozů ze staveniště 
o umístění buněk s kancelářemi, sociálním zařízením a sklady pomocí autojeřábu 
o přivezení a sestavení věžového jeřábu po částečném dokončení výkopových prací 
3. Spodní stavba 
3.1. Hrubé terénní práce, výkopy 
o zajištění sousedního objektu garáží pomocí mikropilot dle postupů 
specializované firmy 
o zarážení ocelových válcovaných profilů záporového pažení do země, vkládání 
výdřevy a postupné odtěžování zeminy 
o provedení vykopávek pomocí bagru a vytvoření požadovaného svahování 
výkopů 
o přesné dorovnání vodorovné zemní pláně na požadované výškové úrovně 
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o odvodnění stavební jámy v místě 1.PP - uložení hrubého štěrku, osazení drenáže 
v propustném materiálu flexibilní hadice, uložení filtrační geotextilie po obvodě 
drenážní rýhy 
o usazení jímací betonové šachty 
o provedení výkopů pro inženýrské sítě a šachty pomocí bagru 
o odvezení zeminy na skládku a mezideponii nákladními auty 
o provedení zhutnění jednotlivých vrstev pomocí válce a provádění kontrol 
zhutnění jednotlivých částí 
→ výkres: G.1 TECHNOLOGICKÁ ETAPA - VÝKOPY 
 
3.2. Základové konstrukce, podsklepené části 
3.2.1. provedení vytyčení základových konstrukcí autorizovanou geodetickou firmou 
3.2.2. železobetonové monolitické velkoprůměrové vrtané piloty 
o vyvrtání vrtů pilot pomocí vrtné soustavy 
o osazení armokošů do středů pilot pomocí autojeřábu 
o dovezení betonu autodomíchávači a provedení betonáže 
o provedení bednění kotevních bloků 
o osazení kotevní výztuže 
o betonáž kotevních bloků 
o zhutňování ponorným vibrátorem a ošetřování betonu 
o odstranění bednění kotevních bloků 
3.2.3. podkladní vrstvy 1.PP administrativní a parkovací části 
o pokládka a hutnění dvou vrstev štěrkodrtě frakce 0-200 mm a 0-63 mm 
o provedení betonáže podkladního betonu 
o zhutňování ponorným vibrátorem a ošetřování betonu 
o provedení penetrace asfaltovým modifikovaným nátěrem 
o kladení ochranné geotextilie 
o kladení a natavování hydroizolačního modifikovaného asfaltového pásu 
o kladení tepelné izolace XPS 
o kladení PE folie 
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o uložení a armování výztuže do předepsané polohy 
o provádění betonáže v potrubí čerpadlem 
o zhutňování čerstvého betonu ponorným vibrátorem 
o ošetřování betonu 
3.2.5. základová deska 1.PP administrativní části (bílá vana) 
o uložení a vázání výztuže do předepsané polohy 
o provádění betonáže, beton bude přivezen z betonárny autodomíchávačem 
s čerpadlem 
o zhutňování čerstvého betonu ponorným vibrátorem 
o urovnání povrchu vibrační lištou 
o ošetřování betonu 
3.2.6. základová desky 1.PP parkovací části (bílá vana) 
o uložení a vázání výztuže do předepsané polohy 
o provádění betonáže, beton bude přivezen z betonárny autodomíchávačem 
s čerpadlem 
o zhutňování čerstvého betonu ponorným vibrátorem 
o urovnání povrchu vibrační lištou 
o ošetřování betonu 
3.2.7. podzemní stěny 1.PP administrativní části a dilatační dvoustěna 
o uložení a armování výztuže do předepsané polohy 
o vytvoření tvaru prvku pomocí bednění 
o provádění betonáže v potrubí čerpadlem, beton bude přivezen z betonárny 
autodomíchávačem 
o zhutňování čerstvého betonu ponornými vibrátory 
o ošetřování betonu 
o odstranění bednících částí po dosažení určené pevnosti prvku – 4 dny 
3.2.8. podkladní vrstvy 1.NP administrativní a parkovací části 
o pokládka a hutnění dvou vrstev štěrkodrtě frakce 0-200 mm a 0-63 mm 
o provedení betonáže podkladního betonu 
o zhutňování ponorným vibrátorem a ošetřování betonu 
o provedení penetrace asfaltovým modifikovaným nátěrem 
o kladení a natavování hydroizolačního modifikovaného asfaltového pásu 
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o kladení tepelné izolace XPS 
o kladení PE folie 
3.2.9. podzemní stěny 1.PP parkovací části (bílá vana) 
o uložení a vázání výztuže do předepsané polohy 
o vytvoření tvaru prvku pomocí bednění 
o provádění betonáže v potrubí čerpadlem, beton bude přivezen z betonárny 
autodomíchávačem 
o zhutňování čerstvého betonu ponornými vibrátory 
o ošetřování betonu 
o odstranění bednících částí po dosažení určené pevnosti prvku – 4 dny 
3.2.10. základové pasy a deska 1.NP administrativní a parkovací části 
o vytvoření tvaru prvku pomocí bednění 
o uložení výztuže do předepsané polohy a její stabilizování 
o provádění betonáže, beton bude přivezen z betonárny autodomíchávačem 
s čerpadlem 
o zhutňování čerstvého betonu ponorným vibrátorem 
o urovnání povrchu vibrační lištou 
o ošetřování betonu 
o odstranění bednících částí po dosažení určené pevnosti prvku – 4 dny 
→ výkres: G.2 TECHNOLOGICKÁ ETAPA - ZÁKLADY 
 
G.1.2 Varianta 1 – monolitická (dle podkladů) 
4. Hrubá vrchní stavba 
4.1. Svislé nosné konstrukce 
4.1.1. železobetonové monolitické sloupy 1.PP 
o uložení výztuže do předepsané polohy a vázání k vyčnívající výztuži 
ze základové desky 
o vytvoření tvaru prvku pomocí bednění 
o provádění betonáže v potrubí čerpadlem 
o zhutňování čerstvého betonu ponornými vibrátory 
o odstranění bednících částí po dosažení určené pevnosti prvku – 4 dny 
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4.1.2. železobetonové monolitické sloupy 1.NP – 8.NP 
o uložení výztuže do předepsané polohy a vázání k vyčnívající výztuži sloupů 
o vytvoření tvaru prvku pomocí bednění 
o provádění betonáže v potrubí čerpadlem 
o zhutňování čerstvého betonu ponornými vibrátory 
o odstranění bednících částí po dosažení určené pevnosti prvku – 4 dny 
4.1.3. ocelobetonové sloupy 1.NP – 8.NP 
o uložení izolační podložky 
o usazení ocelového sloupu na určené místo a přišroubování kotevní desky 
sloupu ke stropní konstrukci 
o provádění betonáže v potrubí čerpadlem 
o zhutňování betonu 
4.1.4. železobetonové monolitické stěny 1.PP 
o uložení výztuže do předepsané polohy a vázání k vyčnívající výztuži 
ze základové desky 
o vytvoření tvaru prvku pomocí bednění 
o provádění betonáže v potrubí čerpadlem 
o zhutňování čerstvého betonu ponornými vibrátory 
o odstranění bednících částí po dosažení určené pevnosti prvku – 4 dny 
4.1.5. železobetonové monolitické stěny 1.NP – 8.NP 
o uložení výztuže do předepsané polohy a vázání k vyčnívající výztuži stěn 
o vytvoření tvaru prvku pomocí bednění 
o provádění betonáže v potrubí čerpadlem 
o zhutňování čerstvého betonu ponornými vibrátory 
o odstranění bednících částí po dosažení určené pevnosti prvku – 4 dny 
4.1.6. železobetonová monolitická zábradlí 
o uložení výztuže do předepsané polohy a vázání k vyčnívající výztuži stropní 
desky 
o vytvoření tvaru prvku pomocí bednění 
o provádění betonáže 
o zhutňování čerstvého betonu ponornými vibrátory 
o odstranění bednění po 3 dnech  
  Bc. Monika Frémundová 





4.1.7. železobetonové monolitické atiky 
o uložení výztuže do předepsané polohy a vázání k vyčnívající výztuži střešní 
desky 
o vytvoření tvaru prvku pomocí bednění 
o provádění betonáže v potrubí čerpadlem 
o zhutňování čerstvého betonu ponornými vibrátory 
o odstranění bednění po 3 dnech 
 
4.2. Vodorovné nosné konstrukce 
4.2.1. železobetonová monolitická stropní deska 1.PP – 8.NP 
o usazení prvků podpěrné konstrukce pro bednění 
o vytvoření tvaru prvku pomocí bednění 
o uložení a vázání výztuže do předepsané polohy 
o provádění betonáže v potrubí čerpadlem; betonová plocha parkovací části 
se provede ve spádu 
o zhutňování čerstvého betonu po částech ponorným vibrátorem 
o urovnání povrchu vibrační lištou 
o ošetřování betonu 
o odstranění bednících částí po dosažení určené pevnosti prvku – 14 dní 
o odstranění podpěrné konstrukce 
4.2.2. železobetonové monolitické průvlaky 1.PP – 6.NP 
o osazení prvků podpěrné konstrukce pro bednění 
o vytvoření tvaru prvku pomocí bednění 
o uložení a vázání výztuže do předepsané polohy 
o provádění betonáže v potrubí čerpadlem zároveň se stropní konstrukcí 
příslušného podlaží 
o zhutňování čerstvého betonu ponornými vibrátory 
o ošetřování betonu 
o odstranění bednících částí po dosažení určené pevnosti prvku – 14 dní 
o odstranění podpěrné konstrukce 
  
  Bc. Monika Frémundová 





4.3. Železobetonové monolitické rampy 
o usazení prvků podpěrné konstrukce pro bednění 
o vytvoření formy prvku pomocí bednění 
o uložení výztuže do předepsané polohy a vázání k výztuži stropních desek 
o provádění betonáže společně se stropní deskou 
o zhutňování čerstvého betonu ponorným vibrátorem 
o ošetřování betonu 
o odstranění bednících částí po dosažení určené pevnosti – 14 dní 
o odstranění podpěrné konstrukce 
4.4. Schodiště 
4.4.1. železobetonové monolitické podesty 
o usazení prvků podpěrné konstrukce pro bednění 
o vytvoření tvaru prvku pomocí bednění 
o uložení a vázání výztuže do předepsané polohy 
o provádění betonáže 
o zhutňování čerstvého betonu ponorným vibrátorem 
o ošetřování betonu 
o odstranění bednících částí po dosažení určené pevnosti prvku – 14 dní 
o odstranění podpěrné konstrukce 
4.4.2. železobetonová prefabrikovaná schodišťová ramena 
o osazení pryžových podložek na ozuby podest 
o osazení schodišťových ramen do ozubů pomocí jeřábu 
o zalití styků betonovou zálivkou 
→ výkres: G.3 TECHNOLOGICKÁ ETAPA – HRUBÁ STAVBA 
 
G.1.3 Varianta 2 – prefabrikovaná 
 
3.2. Základové konstrukce 
o v místech navrhovaných sloupů a vnitřních stěn se provede zakotvení ocelových 
ploten s kotevními trny do základové desky 
  
  Bc. Monika Frémundová 





4. Hrubá vrchní stavba 
4.2. Svislé nosné konstrukce 
4.2.1. železobetonové prefabrikované sloupy 1.PP 
o očištění plochy sloupů, označení os na koncích sloupů, osazení sloupů 
na určené místo pomocí jeřábu 
o kotvení sloupů pomocí kotevních trnů a matic 
o kontrola spojů a jejich zalití cementovou maltou 
4.2.2. železobetonové prefabrikované sloupy 1.NP – 8.NP 
o očištění plochy sloupů, označení os na koncích sloupů, osazení sloupů 
na určené místo pomocí jeřábu 
o přivaření vyčnívající výztuže sloupů k výztuži sloupů v nižším podlaží, 
která probíhá skrz průvlak 
o kontrola svarů a zalití styků cementovou maltou 
4.2.3. železobetonové prefabrikované stěny 1.PP 
o osazení stěn do maltového lože na základovou desku pomocí jeřábu 
o přivaření jednotlivých dílců stěn pomocí ocelových destiček 
o kontrola svarů a zalití styků cementovou maltou 
4.2.4. železobetonové prefabrikované stěny 1.NP – 8.NP 
o osazení stěn pomocí jeřábu 
o přivaření jednotlivých dílců stěn pomocí ocelových destiček 
o kontrola svarů a zalití styků cementovou maltou 
4.2.5. železobetonová prefabrikovaná zábradlí 
o osazení prvků zábradlí 
o přivaření prvků zábradlí ke stropní konstrukci 
o kontrola svarů a zalití styků cementovou maltou 
4.2.6. železobetonové prefabrikované atiky 
o osazení prvků atik 
o přivaření prvků atik ke  střešní konstrukci 
o kontrola svarů a zalití styků cementovou maltou 
  
  Bc. Monika Frémundová 





4.3. Vodorovné nosné konstrukce 
4.3.1. železobetonové prefabrikované průvlaky 1.PP – 8.NP 
o osazení pryžových podložek 
o očištění průvlaků a jejich uložení na sloupy a navléknutí montážních otvorů 
na vyčnívající výztuž sloupů pomocí jeřábu 
o svaření výztuže jednotlivých průvlaků, kontrola svarů 
o zalití spojů betonovou zálivkou 
4.3.2. stropní panely Spiroll 1.PP – 6.NP administrativní část 
o osazení pryžových podložek 
o ukládání stropních panelů Spiroll na ozuby průvlaků nebo na stěny; panely 
budou přenášeny převážně přímo z dopravního prostředku pomocí jeřábu 
s vahadlem se samosvornými kleštěmi 
o odstranění nečistot ze spár, vložení zálivkové výztuže a její přivaření 
o zalití zálivkovým betonem 
o částečné zhutnění plošným beranidlem 
o ošetřování zálivky při získávání pevnosti betonu 
4.3.3. stropní panely Spiroll 1.PP – 8.NP parkovací část 
o osazení pryžových podložek 
o ukládání stropních panelů Spiroll na ozuby průvlaků nebo na stěny; panely 
budou přenášeny převážně přímo z dopravního prostředku pomocí jeřábu 
s vahadlem se samosvornými kleštěmi 
o zřízení bednění po obvodu stropu 
o odstranění nečistot ze spár, vložení zálivkové výztuže a její přivaření 
o vázání a uložení výztuže na plochu z panelů Spiroll 
o zalití spár betonem a provedení betonáže; betonová plocha se provede 
ve spádu 
o hutnění betonu ponorným vibrátorem 
o ošetřování betonu 
o odstranění bednění stropní konstrukce po 21 dnech 
  
  Bc. Monika Frémundová 





4.3.4. železobetonové prefabrikované plné panely 
o osazení pryžových ložisek 
o ukládání stropních panelů na stěny pomocí jeřábu 
o svaření spojů panel – stěna pomocí ocelových destiček 
o kontrola svarů a zalití styků cementovou maltou 
 
Obrázek 5 - osazení panelů na průvlak 
Zdroj: https://www.prefa.cz/ 
4.4. Rampy z panelů Spiroll 1.PP – 8.NP parkovací část 
o osazení pryžových podložek 
o ukládání panelů Spiroll na průvlaky 
o zřízení bednění po obvodu ramp 
o odstranění nečistot ze spár, vložení zálivkové výztuže a její přivaření 
o vázání a uložení výztuže na plochu z panelů Spiroll 
o zalití spár betonem a provedení betonáže společně se stropní konstrukcí 
o hutnění betonu ponorným vibrátorem 
o ošetřování betonu 
o odstranění bednění po 21 dnech 
  Bc. Monika Frémundová 






Obrázek 6 - manipulace pomocí samosvorných kleští 
Zdroj: https://www.prefa.cz/ 
4.5. Schodiště 
4.5.1. železobetonové prefabrikované podesty z plných panelů 
o ukládání panelů podest a mezipodest na stěny pomocí jeřábu 
o přivaření výztuže panelů k výztuži stěn pomocí ocelových destiček 
o zalití spojů cementovou maltou 
4.5.2. železobetonová prefabrikovaná ramena 
o osazení pryžových podložek na ozuby podest 
o osazení schodišťových ramen do ozubů pomocí jeřábu 
o zalití styků betonovou zálivkou 
→ výkres: G.3 TECHNOLOGICKÁ ETAPA – HRUBÁ STAVBA 
 
G.1.4 Varianta 3 – ocelobetonová 
4. Hrubá vrchní stavba 
4.1. Svislé nosné konstrukce 
4.1.1. železobetonové monolitické sloupy 1.PP 
o uložení výztuže do předepsané polohy a vázání k vyčnívající výztuži 
ze základové desky 
o vytvoření tvaru prvku pomocí bednění 
o provádění betonáže v potrubí čerpadlem 
o zhutňování čerstvého betonu ponornými vibrátory 
o odstranění bednících částí po dosažení určené pevnosti prvku – 4 dny 
  
  Bc. Monika Frémundová 





4.1.2. železobetonové sloupy 1.NP – 8.NP 
o uložení výztuže do předepsané polohy a vázání k vyčnívající výztuži sloupů 
o vytvoření tvaru prvku pomocí bednění 
o provádění betonáže v potrubí čerpadlem 
o zhutňování čerstvého betonu ponornými vibrátory 
o odstranění bednících částí po dosažení určené pevnosti prvku – 4 dny 
4.1.3. ocelobetonové sloupy 1.NP – 8.NP 
o uložení izolační podložky 
o usazení ocelového sloupu na určené místo a přišroubování kotevní desky 
sloupu ke stropní konstrukci 
o provádění betonáže v potrubí čerpadlem 
o zhutňování betonu 
4.1.4. železobetonové monolitické stěny 1.PP 
o uložení výztuže do předepsané polohy a vázání k vyčnívající výztuži 
ze základové desky 
o vytvoření tvaru prvku pomocí bednění 
o provádění betonáže v potrubí čerpadlem 
o zhutňování čerstvého betonu ponornými vibrátory 
o odstranění bednících částí po dosažení určené pevnosti prvku – 4 dny 
4.1.5. železobetonové monolitické stěny 1.NP – 8.NP 
o uložení výztuže do předepsané polohy a vázání k vyčnívající výztuži stěn 
o vytvoření tvaru prvku pomocí bednění 
o provádění betonáže v potrubí čerpadlem 
o zhutňování čerstvého betonu ponornými vibrátory 
o odstranění bednících částí po dosažení určené pevnosti prvku – 4 dny 
4.1.6. železobetonová monolitická zábradlí 
o uložení výztuže do předepsané polohy a vázání k vyčnívající výztuži stropní 
desky 
o vytvoření tvaru prvku pomocí bednění 
o provádění betonáže 
o zhutňování čerstvého betonu ponornými vibrátory 
o odstranění bednění po 3 dnech  
  Bc. Monika Frémundová 





4.1.7. železobetonové monolitické atiky 
o uložení výztuže do předepsané polohy a vázání k vyčnívající výztuži střešní 
desky 
o vytvoření tvaru prvku pomocí bednění 
o provádění betonáže v potrubí čerpadlem 
o zhutňování čerstvého betonu ponornými vibrátory 
o odstranění bednění po 3 dnech 
4.2. Vodorovné nosné konstrukce 
4.2.1. ocelové průvlaky HEB 400 
o kotvení ocelových destiček pomocí šroubů k železobetonovým sloupům 
a stěnám a očištění těchto destiček 
o uložení ocelových průvlaků na místo pomocí jeřábu a jejich přivaření 
k ocelovým destičkám koutovým svarem 
o kontrola spojů a svarů 
o provedení protikorozního a konečného nátěru ocelové konstrukce 
4.2.2. železobetonová deska do trapézového plechu 
o zřízení podpěrné konstrukce z GT nosníků a stojek 
o uložení trapézového plechu na L profily, které byly již přivařeny k HEB 
průvlakům v mostárně 
o přivaření trapézového plechu k L profilům a kontrola svarů 
o přistřelení zarážek HILTI 
o uložení a vázání výztuže do předepsané polohy na trapézový plech 
o provádění betonáže v potrubí čerpadlem; betonová plocha parkovací části 
se provede ve spádu 
o zhutňování čerstvého betonu ponorným vibrátorem 
o urovnání povrchu vibrační lištou 
o ošetřování betonu 
o odstranění podpěrné konstrukce 
  Bc. Monika Frémundová 






Obrázek 7 - železobetonová deska do trapézového plechu 
Zdroj: http://www.konstrukce.cz/clanek/sprahovani-ocelobetonovych-konstrukci/ 
4.3. Železobetonové monolitické rampy 
o zřízení podpěrné konstrukce z GT nosníků a stojek 
o uložení trapézového plechu na L profily 
o přivaření trapézového plechu k L profilům a kontrola svarů 
o přistřelení zarážek HILTI 
o uložení a vázání výztuže do předepsané polohy na trapézový plech 
o provádění betonáže v potrubí čerpadlem společně se stropní konstrukcí 
o zhutňování čerstvého betonu ponorným vibrátorem 
o urovnání povrchu vibrační lištou 
o ošetřování betonu 
o odstranění podpěrné konstrukce 
4.4. Schodiště 
4.4.1. železobetonové monolitické podesty 
o usazení prvků podpěrné konstrukce pro bednění 
o vytvoření tvaru prvku pomocí bednění 
o uložení a vázání výztuže do předepsané polohy 
o provádění betonáže 
o zhutňování čerstvého betonu ponorným vibrátorem 
o ošetřování betonu 
o odstranění bednících částí po dosažení určené pevnosti prvku – 14 dní 
4.4.2. železobetonová prefabrikovaná ramena 
o osazení pryžových podložek na ozuby podest 
o osazení schodišťových ramen do ozubů pomocí jeřábu 
o zalití styků betonovou zálivkou 
→ výkres: G.3 TECHNOLOGICKÁ ETAPA – HRUBÁ STAVBA 
  Bc. Monika Frémundová 





G.1.5 Společná část pro všechny varianty 
3. Spodní stavba 
3.3. Zásypy, obsypy 
o zasypání výkopů a obsypání objektu sypaninou po dokončení 1.PP; bude využita 
zemina z výkopů uložená na mezideponii 
o hutnění zeminy 
5. Zastřešení 
5.1. Atrium 
o ocelové vazníky z trubek budou smontovány a svařeny v montovně, budou 
dopraveny na staveniště nákladním automobilem a uloženy na místo pomocí 
věžového jeřábu 
o kotvení vazníků pomocí šroubových spojů přes kotevní desky konstrukce 
k atikám 
o uložení hřebenové ocelové trubky na ocelové vazníky a vzájemné přišroubování 
o uložení na místo a přišroubování nosné konstrukce zasklení k ocelové konstrukci 
zastřešení 
o uložení prosklených ploch na nosnou konstrukci zasklení a kotvení 
 
Obrázek 8 - schéma konstrukce zastřešení atria 
Zdroj: projektová dokumentace 
  
  Bc. Monika Frémundová 





5.2. Plochá střecha 
o provádění nátěru asfaltovou emulzí na železobetonovou stropní konstrukci 
o kladení a bodové natavování pásů z SBS modifikovaného asfaltu 
o kladení a lepení desek z pěnového polystyrenu 
o kladení sklovláknité netkané textilie 
o osazení systémových tvarovek 
o kladení fólie z PVC-P, svaření podélného spoje a mechanické kotvení 
→ výkres: G.4 TECHNOLOGICKÁ ETAPA – STŘECHA 
 
6. Opláštění 
6.1. celoprosklená fasáda administrativní části 
o umístění nosné konstrukce prosklení a její kotvení k nosné konstrukci objektu 
pomocí šroubových spojů 
o umístění a ukotvení prosklených ploch k nosné konstrukci prosklení 
o přišroubování hliníkových bondových panelů ke stropní konstrukci 
6.2. slunolamy administrativní části 
o přišroubování nosné konstrukce slunolamů k bondovým panelům 
o připevnění otočných vertikálních lamel ke konstrukci 
 
 
Obrázek 9 - fasáda administrativní části 
Zdroj: vlastní foto 
  
  Bc. Monika Frémundová 





6.3. fasáda parkovací části 
o kotvení nosné části fasády k nosné konstrukci objektu pomocí šroubových spojů; 
konstrukce je svařena a přivezena z montovny 
o přišroubování fasádní výplně z tahokovu k nosné konstrukci 
 
 
Obrázek 10 – fasáda parkovací části 
Zdroj: vlastní foto 
7. PSV 
o zdění nenosných dělících konstrukcí 
o provádění sádrokartonových konstrukcí 
o omítání stěn 
o konstrukce podlah 
o provádění obkladů a dlažeb 
o osazování zařizovacích předmětů 
o provádění instalací TZB: rozvody vody, kanalizace, topení, chlazení, 
vzduchotechniky, elektroinstalace 
o nátěry a malby vodorovných a svislých konstrukcí 
8. Dokončovací práce 
o kompletace elektroinstalace, zdravotní instalace 
o technologické zkoušky topení, vzduchotechniky 
o kompletace zámečnických výrobků, bezpečnostních tabulek a štítků 
o generální úklid stavby 
  Bc. Monika Frémundová 





G.2 Návrh strojní sestavy 
G.2.1 Věžový jeřáb Liebherr 280 EC-H 12 Litronic (varianta 1 – monolitická) 
Technické parametry: 
Opěrná základna:    6 x 6 m 
Zdvihací výška:    55 m 
Maximální nosnost:   12 t 
Nosnost při max. vyložení 50 m: 5,75 t 
 
Obrázek 11 - věžový jeřáb Liebherr 280 EC-H 12 Litronic 
Zdroj: https://www.liebherr.com/ 
 
G.2.2 Věžový jeřáb Liebherr 550 EC-H 20 Litronic (varianta 2 – prefabrikovaná) 
Technické parametry: 
Opěrná základna:    10 x 10 m 
Zdvihací výška:    55 m 
Maximální nosnost:   20 t 
Nosnost při max. vyložení 50 m: 12 t 
  Bc. Monika Frémundová 





(nejtěžší prefabrikovaná břemena 15 t při vyložení 40 m → vyhovuje) 
→ Jeřáb bude půjčen firmou JVS Praha (134 km). 
 
Obrázek 12 - věžový jeřáb Liebherr 550 EC-H 20 Litronic 
Zdroj: https://www.liebherr.com/ 
 
G.2.3 Věžový jeřáb Liebherr 256 HC (varianta 3 – ocelobetonová) 
Technické parametry: 
Opěrná základna:    8 x 8 m 
Zdvihací výška:    53 m 
Maximální nosnost:   12 t 
Nosnost při max. vyložení 50 m: 5,4 t 
  Bc. Monika Frémundová 






Obrázek 13 - věžový jeřáb Liebherr 256 HC 
Zdroj: https://www.liebherr.com/ 
 
G.2.4 Vrtná souprava BAUER BG 36 
Technické parametry: 
Max. průměr vrtu:    2,5 m 
Max. hloubka vrtu:    68 m 
Moment:    365 kNm 
Výkon motoru:   433 kW 





   Obrázek 14 - vrtná souprava BAUER BG 36 
Zdroj: http://www.bauerpileco.com/ 
  Bc. Monika Frémundová 





G.2.5 Autojeřáb Demag AC40-1 
Technické parametry: 
Max. nosnost:    40 t 
Teleskopický výložník:   7,8 – 31,2 m 
Špičkový výložník:   7,1 – 13 m 
Provozní hmotnost:   32 t 
 
Obrázek 15 - autojeřáb Demag AC40-1 
Zdroj: http://www.autojerabymalina.cz/ 
 
G.2.6 Nákladní automobil TATRA 815 S3 6x6 
Technické parametry: 
Max. nosnost:    10,7 t 
Hmotnost vozidla:    22 t 
Max. hmotnost přívěsu:  18 t 
Max. rychlost:   80 km/h 
  Bc. Monika Frémundová 






Obrázek 16 - automobil TATRA 815 S3 6x6 
Zdroj: http://tatratech.wz.cz/ 
 
G.2.7 Podvozek Mercedes Benz 4160 Goldhofer STZ – H7 
Technické parametry: 
Max. nosnost:    80 t 
Délka:     12 – 28 m 
Šířka:     2,75 – 3,25 m 
Max. rychlost:   80 km/h 
→ Panely Spiroll budou dováženy ze závodu Kuřim (230 km), ostatní prefabrikované prvky 
z MABA PREFA Veselí nad Lužnicí (38 km). 
 
Obrázek 17 - podvozek Mercedes Benz 4160 Goldhofer STZ – H7 
Zdroj: http://www.aquasys-transport.cz/ 
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G.2.8 Pásové rýpadlo CATERPILLAR 325F L CR 
Technické parametry: 
Provozní hmotnost:    25,3 – 26,2 t 
Objem lopaty:    0,5 – 1,3 m3 
Max. dosah:    6,7/10,3 m 
 
Obrázek 18 - pásové rýpadlo CATERPILLAR 325F L CR 
Zdroj: http://zeppelin.cz/online-katalog/stavebni-stroje-caterpillar 
 
G.2.9 Kolový nakladač CATERPILLAR 930M 
Technické parametry: 
Provozní hmotnost:    14 t 
Objem lopaty:    2,1 – 3,1 m3 
 
Obrázek 19 - kolový nakladač CATERPILLAR 930M 
Zdroj: http://zeppelin.cz/online-katalog/stavebni-stroje-caterpillar 
  Bc. Monika Frémundová 





G.2.10 Válec CATERPILLAR CC34B 
Technické parametry: 
Provozní hmotnost:    3,3 – 3,6 t 
Pracovní šířka:    1,3 m 
Frekvence:    55 Hz 
 
Obrázek 20 - válec CATERPILLAR CC34B 
Zdroj: http://zeppelin.cz/online-katalog/stavebni-stroje-caterpillar 
 
G.2.11 Autodomíchávač Stetter AM 7 FHC s čerpadlem SCHWING 
Technické parametry: 
Dopravní výkon:    61 m3/h 
Obsah domíchávače:    7000 l 
Dopravní potrubí:   100 mm 
Vertikální dosah:   25,73 m 
Horizontální dosah:   21,58 m 
→ Beton bude dovážen z betonárny CEMEX České Budějovice (5 km). 
  Bc. Monika Frémundová 






Obrázek 21 - autodomíchávač Stetter AM 7 FHC s čerpadlem SCHWING 
Zdroj: http://www.schwing.cz/cz/fbp-26.html 
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G.2.12 Ponorný vibrátor Wacker Neuson IREN 57 
Technické parametry: 
Délka:      8 m 
Hmotnost:     16,2 kg 
Průměr hlavice:   57 mm 
Mezní rozsah účinnosti:  85 mm 
 
G.2.13 Vibrační lišta Wacker Neuson P 31 A 
Technické parametry: 
Hmotnost:     14,2 kg 
Pracovní šířka:    2,4 m 
 
G.2.14 Svářecí zdroj MagicWave 2200 
Technické parametry: 
Síťové napětí:     230 V 
Síťové jištění:    16 A 
Trvalý primární výkon:  3,7 kVA 
Rozměry:    485/180/390 mm 
Hmotnost:    17,8 kg 





Obrázek 22 - ponorný 
vibrátor Wacker Neuson 
Zdroj: http://www.passcb.cz/ 
Obrázek 23 - vibrační lišta 
Wacker Neuson 
Zdroj: http://www.passcb.cz/ 
Obrázek 24 - svářecí zdroj MagicWave 
Zdroj: http://www.hbt-weld.cz/ 
  Bc. Monika Frémundová 

























CB PARKHAUS s.r.o. 
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ZRN VRN CELKEM (bez DPH) 
Varianta 1 92 352 920,- 1 161 140,- 93 514 060,- 
Varianta 2 95 031 913,- 1 517 300,- 96 549 213,- 
Varianta 3 100 116 880,- 1 290 540,- 101 407 420,- 
 
→ Položkové rozpočty s výkazem výměr se nachází v přílohách. 
 




Varianta 1 16 měsíců 
Varianta 2 16 měsíců 
Varianta 3 18 měsíců 
 
→ Harmonogramy se nachází v přílohách. 
 
H.3 Zhodnocení variant 
Varianta 1 dle skutečně existujícího objektu je nejlevnější variantou s lhůtou výstavby 
16 měsíců. Technologické přestávky neprodlužují lhůtu výstavby, protože je uvažováno 
se dvěma četami, které se budou přesouvat mezi administrativní částí, parkovací částí A 
a parkovací částí B. Práce na monolitických konstrukcích budou probíhat i v zimních 
měsících. Jednotlivé prvky bednění budou znovu využity na další podlaží objektu a není nutné 
oceňovat bednění pro každé podlaží zvlášť. Náklady na zařízení staveniště jsou u této varianty 
nejmenší z důvodu levnějšího pronájmu jeřábu s menší únosností, než je u prefabrikované 
varianty. Monolitická varianta je výhodná z hlediska vzájemného spolupůsobení svislých 
a vodorovných částí objektu. 
Varianta 2 z prefabrikovaných prvků je cca o 3 miliony korun dražší než skutečná varianta 1. 
Lhůta výstavby je stejná s variantou 1 a to 16 měsíců. U této varianty je sice absence mokrého 
procesu u hlavních nosných konstrukcí, ale doba výstavby závisí na použití pouze jednoho 
věžového jeřábu, který bude přesunovat převážnou většinu prvků. Cenu stavby zvyšuje náklad 
  Bc. Monika Frémundová 





na dopravu prefabrikovaných prvků, kdy Spirolly jsou dováženy z výrobny vzdálené 230 km 
od staveniště. Oproti ostatním variantám je nákladnější pronájem jeřábu s dostatečnou 
únosností pro přesun prefabrikovaných prvků na místo uložení. Z hlediska technologického je 
provádění styků jednotlivých prefabrikovaných dílců náročné, zvláště u takto rozsáhlé stavby, 
a je vyžadována velká technologická kázeň. Únosnost a tuhost styků mají zásadní vliv 
na vzájemné spolupůsobení prefabrikovaných dílců a na zajištění tuhosti a stability objektu. 
Varianta 3 monolitická s ocelobetonovými stropy je nejdražší variantou a zároveň má nejdelší 
lhůtu výstavby a to 18 měsíců. Doba výstavby je delší z důvodu pracného svařování 
ocelových dílů a umisťování těžkých ocelových průvlaků pouze jedním věžovým jeřábem. 
Oproti variantě 1 zde odpadá práce na bednění a odbedňování stropů, protože tvar stropní 
konstrukce je dán trapézovým plechem, který funguje jako ztracené bednění. Je zde zřízena 
pouze podpěrná konstrukce. Ocelové prvky zvětšují náklady na stavbu vzhledem k variantě 1. 
Tato varianta je dražší cca o 8 respektive 5 milionů korun než ostatní varianty. S délkou 
výstavby vzrůstají i provozní náklady. Tato varianta je výhodná pro únosnost většího zatížení 
objektu. 
Jako optimální variantu ze všech hledisek považuji skutečnou variantu 1. Celková cena stavby 
je nejnižší ze všech variant. Lhůta výstavby je stejná s variantou 2.  
  Bc. Monika Frémundová 






Cílem této diplomové práce bylo zpracování technologické zprávy pro skutečně 
existující objekt parkovacího domu v Českých Budějovicích, návrh dalších dvou variant 
řešení objektu, zpracování technologických postupů výstavby, zásad organizace výstavby, 
položkových rozpočtů, harmonogramů pro všechny varianty a závěrečné zhodnocení těchto 
variant. Jako nejvhodnější variantu pro realizaci objektu jsem vybrala monolitický skelet 
varianty 1. 
Stavebně konstrukční část je znázorněna ve výkresové části této práce. Dokumentace je 
vyhotovena v souladu s platnými normami a vyhláškami. Přílohy obsahují položkové 
rozpočty a harmonogramy všech variant. 
Při tvorbě diplomové práce jsem využila svých znalostí a dovedností, které jsem získala 
při studiu na této škole. Nejtěžší částí pro mě bylo zpracování technologických postupů a 
na to navazujících harmonogramů, kde je nutné dobře znát technologii provádění jednotlivých 
činností a proto jsem v některých fázích práce pociťovala absenci odpovídající praxe.  
K práci je přiložený CD ROM.  
  Bc. Monika Frémundová 
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ROZPOČTY A HARMONOGRAMY 
JSOU SOUČÁSTÍ TIŠTĚNÉ 
VERZE PRÁCE. 
